

Toetatava tegevuse 3.2 „Andmevahetuslahenduse sealhulgas infoplatvormi edasiarendus ja rakendamine“ tegevuskava perioodil 01.01-31.12.2025



1. Tegevuse kirjeldus

Toetatava tegevuse eesmärk on andmevahetuslahenduse sh www.settleinestonia.ee infoplatvormi arendamine ja rakendamine. Tegevust viib ellu partner - Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Elluviija ülesandeid täidab kohanemisvaldkonna eest vastutav Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik (0,2 koormusega).

3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse andmevahetuslahenduse rakendamiseks vajalikud arendused. Muuhulgas luuakse koolitusmoodulisse infotehnoloogiline lahendus, mis tagab B1-taseme eesti keele õppe kursuse korraldamise valmisoleku ning videomaterjalide haldamise võimekuse.

2025. aastal tellib elluviija partnerilt www.settleinestonia.ee infoplatvormi ning andmevahetuslahenduse arendustöid lähtudes kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkujate ja sihtrühma vajadustest ning partner tagab andmevahetuslahenduse toimimiseks vajalikud arendused.

Perioodiks **01. jaanuar – 31. detsember 2025** plaanitud arendustööd:

1. **Turvatestimise läbiviimine:** Tagamaks infosüsteemi turvalisust ja vastavust kehtivatele turvanõuetele, viiakse läbi põhjalik turvatestimine. Testimine hõlmab kõiki süsteemi komponente, et tuvastada ja kõrvaldada võimalikud turvaohud.
2. **PPA- ja koolitusmooduli kasutajaliidese täiendused:** Jätkatakse Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) ning koolitusmooduli kasutajaliidese täiendamist, et parandada nende kasutatavust ja funktsionaalsust, vastavalt kasutajate tagasisidele ja tehnoloogilistele uuendustele.
3. **Statistikamooduli arendustega alustamine:** Alustatakse statistikamooduli arendustega, mis võimaldavad efektiivsemalt koguda, töödelda ja analüüsida andmeid kohanemisprogrammi kasutuse ja mõju kohta.
4. **Mujal läbitud eesti keele kursuste tunnistuste üleslaadimine, valideerimise ning arhiveerimise võimekuse loomine:** Luuakse süsteem, mis võimaldab kasutajatel üles laadida mujal läbitud eesti keele kursuste tunnistusi, tagades nende valideerimise ja arhiveerimise.
5. **Osalemine infosüsteemi arengute analüüsis:** Aktiivne osalemine infosüsteemi arengute analüüsis, et tagada süsteemi pidev ajakohastamine ja vastavus kasutajate ning haldusnõuete muutustele.
6. **Muud kiireloomulised arendus- ja haldustööd:** Teostatakse muud kiireloomulised arendus- ja haldustööd, mis kuuluvad partnerluslepingus kokkulepitud tööülesannete alla. Need tööd hõlmavad jooksvaid parandusi ja uuendusi, mis on vajalikud süsteemi stabiilsuse ja jõudluse tagamiseks.

Kõik nimetatud tegevused on kavandatud vastavalt partnerluslepingu eesmärkidele ja nõuetele, ning nende elluviimine on hädavajalik projekti pikaajaliseks edukuseks ja kohanemisprogrammi tõhususe suurendamiseks.

Sihtgrupp: Uussisserändajad

Tabel 1. Tegevuste ajakava

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja
3.2.5.1. Andmevahetuslahenduse edasiarendamine. Edasiarenduste käigus tehakse andmevahetuslahenduse ja infoplatvormi toimimiseks vajalikud arendused.	01.01.2023-31.10.2029	01.01-31.12.2025	Elluviija Kultuuriministeerium ja partner SMIT

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2029)	Selgitus
Meetmete nimekirja näitaja	Kohanemis-programmi suunatud välismaalaste arv. Mõõtühik: arv	14 000	49 000	Näitajaga loetakse kokku andmevahetuslahenduse kaudu esimest korda kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ suunatud Euroopa Liidu ja kolmandate riikide kodanikke.
TAT spetsiifiline näitaja	Toimivate andmevahetuslahenduste arv	1	1	Näitajaga mõõdetakse töötavat andmevahetuslahendust, mida loetakse kokku tervikuna.