

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/7/2025 7:47:08 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Lepingu 3-2.5.3/2021/111 üle tähtaja objektid

Need on mul jäänud vist edastamata. Lisa DHS'i palun

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatusjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Jaan Metsis <jaan.metsis@rmk.ee>
Saatmisaeg: reede, 19. september 2025 15:55
Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Lepingu 3-2.5.3/2021/111 üle tähtaja objektid

Tere

Tänase seisuga (19.09.2025) on Biotööd OÜ üleantud 6 võsasaetööde objekti, mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
NA187-12	Kirde	Jaan Metsis	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	0,946		ha	15.07.2025	05.08.2025	45
VF143-20	Kirde	Jaan Metsis	MUH-ÜP	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	0,353		ha	15.07.2025	05.08.2025	45
VF143-23	Kirde	Jaan Metsis	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	0,645		ha	15.07.2025	05.08.2025	45
VF143-6	Kirde	Jaan Metsis	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	2,927		ha	15.07.2025	05.08.2025	45
VF143-7	Kirde	Jaan Metsis	MUH-ÜT	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	2,245		ha	15.07.2025	05.08.2025	45
VF392-17	Kirde	Jaan Metsis	NOH-VA	Biotööd OÜ	3-2.5.3/2021/111	9,389		ha	15.07.2025	05.08.2025	45

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (3-2.5.3/2021/111) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.
Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on **30.09.2025**.. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Lugupidamisega

Jaan Metsis
Kirde piirkonna metsakasvataja