

Objekti, puuraugu nimetus	Sõlmitud Ehitustööde töövõtulepingu 12-1/23-183 järgsed tähtajad		
	Lepingu allkirjastamine	Puurtööde lõpu tähtaeg	Kasutusloa vormistuse tähtaeg
Taludevahe 116, 1 puurauk	3. juuli 2023. a.	2. oktoober 2023. a.	30. märts 2024. a.
SPA - 1	Objekti ettevalmistus, puurtööde läbiviimine		
	Puurtööde algus	Puurtööde lõpp	
	31. juuli 2023. a.	1. september 2023. a.	
	Kasutusloa vormistus		
	Vormistuse algus	Vormistuse lõpp	
	1. september 2023. a.	28. veebruar 2024. a.	

Objekti, puuraugu nimetus	Sõlmitud Ehitustööde töövõtulepingu 12-1/23-184 järgsed tähtajad		
	Lepingu allkirjastamine	Puurtööde lõpu tähtaeg	Kasutusloa vormistuse tähtaeg
Roosna-Alliku alevik, 5 puurauku	3. juuli 2023. a.	30. märts 2024. a.	29. aprill 2024. a.
SPA - 1	Objekti ettevalmistus, puurtööde läbiviimine		
	Puurtööde algus	Puurtööde lõpp	
	3. september 2023. a.	2. november 2023. a.	
SPA - 2	4. november 2023. a.	9. detsember 2023. a.	
SPA - 3	11. detsember 2023. a.	15. jaanuar 2024. a.	
SPA - 4	17. jaanuar 2024. a.	21. veebruar 2024. a.	
SPA - 5	22. veebruar 2024. a.	29. märts 2024. a.	
SPA-1, SPA-2, SPA-3, SPA-4, SPA-5	Kasutusloa vormistus		
	Vormistuse algus	Vormistuse lõpp	
	30. märts 2024. a.	28. aprill 2024. a.	

