



OTSUS

04.07.2025

nr 11.3-1/25/3196

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 p 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 1 ja lg 2 p 1 ja p 6 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 lõike 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi ka *RTK*)

otsustab:

1. muuta Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi *toetuse saaja*) projekti nr 2021-2027.5.01.24-0102 „Pärnu linnakai rekonstrueerimine” (edaspidi *projekt*) 19.06.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/643 punkti 2 järgmiselt:

1.1 „2. Projekti kogumaksumus on **3 490 535,25** eurot ja abikõlblike kulude summa on 2 933 354,15 eurot. Toetuse maksimaalne suurus on 1 500 000 eurot ja omafinantseering minimaalselt 1 433 354,15 eurot. Toetuse ja omafinantseeringu osakaal abikõlblikest kuludest on toodud taotluses.”

Vastavalt projekti postkasti kaudu 02.07.2025 saadetud avaldusele soovib Pärnu Linnavalitsus muuta projekti "Pärnu linnakai rekonstrueerimine" sisu ja eelarvet, rekonstrueerides esialgu kavandatud 171 m pikkuse kaldakindlustuse asemel kogu 280 m pikkuse Pärnu jõe linnakai. Muudatuse aluseks on oluline ehitustööde odavnemine eelarve kavandamise ja tegelikult pakutava vahel.

Pärnu Linnavalitsus viis läbi ehitushanke kavandatud 171 m linnakai rekonstrueerimiseks, mille parim pakkuja pakkus hinnaks 2 175 913,26 eurot (esialgses eelarves oli arvestatud antud töö kuluks 2 899 133,15 eurot).

Kuna 171 m pikkuse linnakai rekonstrueerimise hanke maksumus võrreldes esialgse eelarvega oli oluliselt odavam, viis Linnavalitsus läbi II etapi hanke täiendava 109 m rekonstrueerimiseks, mille parim pakkuja pakkus hinnaks 1 298 700,99 eurot. Mõlemad etapid ja kogu 280 m linnakai on võimalik rekonstrueerida hinnaga 3 474 614,25 eurot.

Et kasutada ära eraldatud toetus maksimaalses määras ja lisades projektile omafinantseeringuks täiendavaid vahendeid, on võimalik rekonstrueerida kai kogu pikkuses. Seda toetab ka volikogu poolt kinnitatud Pärnu linna lisaeelarve, mis kinnitati 19.06.2025.

Projekti eesmärk ei muutu, kuivõrd tööde suuremas mahus tegemine loob linnaruumi atraktiivsuse kasvule veelgi lisandväärtust ning kergesti ligipääsetava avaliku linnaruumi arendamine tõstab Pärnu keskuslinna atraktiivsust elukeskkonnana ja turismi sihtpiirkonnana. Seoses ehitustööde mahu kasvuga, palub toetuse saaja eelarvest välja jätta omanikujärelevalve kulu, mida teostatakse omavahenditest ning suurendada selle võrra linnakai rekonstrueerimise ehk ehitustööde tegevuse eelarvet.

Projekti uus abikõlblike tegevuste eelarve võrreldes esialgsega on järgmine:

Projekti tegevuse nimetus	Eelnev eelarve	Uus eelarve
Projekteerimine	15921,00	15921,00
Linnakai rekonstrueerimine ehk ehitustööd	2899133,15	2917433,15
Omanikujärelevalve	18300,00	0
Kokku abikõlblik summa	2933354,15	2933354,15

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
552 7574
Marit.Romantsov@rtk.ee