

## TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1728

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsataristu osakonna spetsialist hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Lasa tee rekonstrueerimisprojekti uurimistööd on koostatud ja vastu võetud.

**30% 2310,00 € + 508,20 € (km.22%) = 2818,20 €**

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2023/78 28.07.24)

Kokku kuulub tasumisele: Kaks tuhat kaheksasada kaheksateist eurot ja kakskümmend senti.

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ain-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

RMK

Juhataja

Metsataristu osakonna spetsialist

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/