



TRANSPORDIAMET

Sweco PM Estonia OÜ
jaanus.heinla@sweco.ee
Valukoja tn 8/2
11415, Tallinn, Harju maakond

Meie 13.08.2026 nr 3.2-3/26/1156-2

Lepingu 3.2-3/26/1156-1 alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Sweco PM Estonia OÜ vahel on 05.08.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/1156-1 „Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee km 13,27-13,5 liiklusohutliku koha kõrvaldamise omanikujärelevalve teostamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 13.08.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 63 kuud, millest 3 kuud on Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest.

Tööde teostamise tähtpäev on seega 14.11.2026 ja garantiiaja lõpp 14.11.2031.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heino Väli
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

5179470 Heino.Vali@transpordiamet.ee