



**TRANSPORDIAMET**

Raimond Ilp  
BRP Insenerid OÜ  
brp.insenerid@gmail.com  
Tuvi 12/3-10  
10119, Tallinn, Harju maakond

Meie 13.05.2026 nr 3.2-3/26/1351-5

### **Alustamiskorralduse jätk**

Transpordiameti ja BRP Insenerid OÜ vahel on 10.09.2025 sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1351-1 riigitee nr 24151 Kõpu – Tõramaa – Jõesuu km 14,749 – 23,221 ja riigitee nr 19211 Mõisaküla – Metsavere km 7,130 – 7,289 tolmuva kate ehituse omanikujärelevalve teostamine .

Vastavalt lepingu punktile nr 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Töid on teostatud ajavahemikul 01.10.2025 – 12.11.2025 sh, see tähendab 43 päeva

Tööde teostamiseks on aega kokku 3 kuud. (92 päeva)

Tellija määrab 2026 aasta tööde alguskuupäevaks 18.05.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäeval on 06.07.2026 enne garantiiperioodi algust ja 36 kuud alates garantiiperioodi algusest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Arto Juhansoo  
ehituse projektijuht  
Lääne osakonna ehituse üksus

Arto Juhansoo  
5546771 Arto.Juhansoo@transpordiamet.ee