

Proovitöö kirjeldus

Ülesanne

Proovitöö ülesandeks on koostada projektiplaani käesoleva hanke esemeks oleva rakendusuuringu läbiviimiseks. Eduka pakkuja puhul käsitletakse proovitöö raames esitatud projektiplaani töö elluviimise lähtealusena, mida kasutatakse edasise töö kavandamisel ja läbiviimisel.

Projektiplaani peab kirjeldama vähemalt:

1. kavandatavat lähenemist sisendi kogumisele;

Projektiplaani peab kirjeldama kavandatavat lähenemist rakendusuuringu läbiviimiseks vajaliku sisendi kogumisele.

2. rakendusuuringu läbiviimise etappe koos peamiste tegevustega;

Projektiplaani peab lähtuma tehnilises kirjelduses toodud neljast töö osast (andmeallikate ja prognoosivõimekuse analüüs, andmepõhiste ja tehisintellektil põhinevate lahenduste analüüs, andmepõhise riskihindamise rakendamise piirangute analüüs, rakendustepanekud ja tegevuskava) ning välja tooma etappide läbiviimiseks vajalikud peamised tegevused, s.h. selgelt eristama uuringu eesmärkide täitmiseks kriitilise tähtsusega tegevused.

3. iga etapi väljundeid;

Projektiplaani peab kirjeldama iga etapi lõpuks valmivaid väljundeid ja nende seost uurimisküsimustega.

4. töö etappide ajakava ja omavahelised seosed;

Projektiplaani peab kirjeldama etappide eeldatavat ajastust ning nende omavahelisi seoseid, sealhulgas milliste varasemate tegevuste valmimine on järgmise etapi alustamise eelduseks. Ajakava peab arvestama tööde üleandmise tähtajaga.

5. peamisi riske ning nende maandamise võimalusi;

Projektiplaani peab sisaldama hinnangut uuringu läbiviimist potentsiaalselt mõjutavatele peamistele riskidele ning nende maandamise võimalustele.

Projektiplaani peab sisaldama kõiki käesolevas punktis nõutud elemente. Kui projektiplaanis puudub mõni nõutud element või selle põhjal ei ole võimalik hinnata vastava nõude täitmist, tunnistab tellija proovitöö nõuetele mittevastavaks ja seda ei hinnata.

Vormistusnõuded

Projektiplaani peab vastama järgnevalt väljatoodud vormistusnõuetele.

- Proovitöö esitatakse koos pakkumusega.
- Proovitöö soovituslik maht on 3-5 lehekülge.

Hanke „Rakendusuuring andmepõhise riskihindamise ja ohuproгноoside metoodika väljatöötamiseks“ juurde

- Proovitöö peab olema esitatud selgelt struktureeritud kujul (nt alapealkirjad, loetelud või tabelid).

Hindamiskriteeriumid:

Proovitööd hindab iga hindamiskomisjoni liige eraldi, lähtudes alljärgnevas tabelis toodud hindamiskriteeriumitest ja punktitasemetest. Pakkujale omistatav lõplik punktisumma kujuneb hindamiskomisjoni liikmete antud punktide aritmeetilise keskmisena.

Komisjon hindab proovitööd vastava skooriga, kui kõik kriteeriumis nimetatud tingimused on täidetud. Kui hinnatava proovitöö puhul vähemalt üks nimetatud tingimus vastab madalama punkti tingimusele, antakse proovitöö eest madalamad punktid.

Punktisumma	Hindamiskriteeriumid
60 punkti	Projektiplaanis on selgelt kirjeldatud ja põhjendatud sisendi kogumise metoodika. Projektiplaani käsitleb kõiki tehnilises kirjelduses toodud uuringu osi. Kõigi etappide läbiviimiseks vajalikud peamised tegevused on välja toodud ning seostatud vastava etapiga. Selgelt on välja toodud kriitilise tähtsusega tegevused. Projektiplaanis on iga etapi lõpuks valmivad väljundid ja nende seos uurimisküsimustega selgelt kirjeldatud. Väljapakutud ajakava on realistlik ning võimaldab põhjendatult eeldada, et kõik tehnilises kirjelduses nõutud tegevused ja väljundid valmivad lõpptähtajaks. Etappide omavahelised seosed, sõltuvused ja ajaliselt kattuvad tegevused on selgelt kirjeldatud ning põhjendatud. Projektiplaanis on väljatoodud peamised riskid ja võimalused nende maandamiseks. Nii riskid kui maandamise võimalused on selgelt põhjendatud.
40 punkti	Projektiplaanis on kirjeldatud sisendi kogumise metoodika, kuid osa lahendusest jääb ebaselgeks või on põhjendamata. Projektiplaani käsitleb kõiki tehnilises kirjelduses toodud uuringu osi. Kõigi etappide läbiviimiseks vajalikud peamised tegevused on välja toodud ning seostatud vastava etapiga. Kriitilise tähtsusega tegevused ei ole täielikult välja toodud või jäävad osaliselt ebaselgeks. Projektiplaanis on iga etapi lõpuks valmivad väljundid ja nende seos uurimisküsimustega selgelt kirjeldatud. Väljapakutud ajakava on realistlik ning võimaldab põhjendatult eeldada, et kõik tehnilises kirjelduses nõutud tegevused ja väljundid valmivad lõpptähtajaks. Etappide omavahelised seosed, sõltuvused ja ajaliselt kattuvad tegevused on kirjeldatud, kuid nende põhjendused on osaliselt puudulikud. Projektiplaanis on väljatoodud peamised riskid ja võimalused nende maandamiseks, kuid kõik riskid või maandamise võimalused ei ole selgelt põhjendatud.

Hanke „Rakendusuuring andmepõhise riskihindamise ja ohuproгноoside metoodika väljatöötamiseks“ juurde

20 punkti	Projektiplaanis on kirjeldatud sisendi kogumise metoodika, kuid kirjeldus on oluliselt puudulik, ebaselge või põhjendamata. Projektiplaan käsitleb kõiki tehnilises kirjelduses toodud uuringu osi, kuid mõne etapi läbiviimiseks vajalikud peamised tegevused on esitatud puudulikult või jääb ebaselgeks nende seos konkreetse etapiga. Projektiplaanis on kirjeldatud etappide väljundid, kuid osa väljunditest või nende seos konkreetse uurimisküsimusega jääb ebaselgeks. Väljapakutud ajakava võimaldab üldjoontes eeldada töö valmimist lõpptähtajaks, kuid tegevuste omavahelised seosed, sõltuvused või ajaliselt kattuvad tegevused on kirjeldatud puudulikult. Projektiplaanis on välja toodud peamised riskid, kuid maandamise võimalused puuduvad, on ebapiisavad või ei ole põhjendatud.
0 punkti	Projektiplaan sisaldab nõutud elemente, kuid esitatud teave on sedavõrd puudulik, ebaselge või põhjendamata, et selle alusel ei ole võimalik hinnata uuringu läbiviimise metoodika sobivust, kavandatud tegevuste ja väljundite vastavust hanke eesmärkidele, peamiste riskide maandamise asjakohasust ega tööde valmimise realistlikkust hanke lõpptähtajaks.