



Pr Urve Vool  
Riigi Tugiteenuste Keskus  
Lõkke tn 4  
10122 Tallinn

Meie: 11.08.2025 nr 6-6/GY/447-2

## Projekti „taRVac: Iseeneslikult transreplitseeruva uue põlvkonna vaktsiinitehnoloogia arendamine“ tähtaegade muutmine

Austatud pr Urve Vool

Tartu Ülikool sai projektile „taRVac: Iseeneslikult transreplitseeruva uue põlvkonna vaktsiinitehnoloogia arendamine“ (Projekt nr 2021-2027.1.01.25-1115) positiivse rahastusotsuse.

Projekti taotluses oli projekti alguseks märgitud 01.06.2025 ja lõpp 31.05.2026. Soovime projekti algus- ja lõppkuupäevi muuta selliselt, et projekti alguskuupäevaks oleks **01.09.2025** ja projekti lõppkuupäevaks oleks sellisel juhul **31.08.2026**. Seega soovime projekti tegevusi teostada 3 kuu võrra hilisemal ajal võrreldes algselt kavandatud.

Projekti tegevuste ajalise kestuse osas või projekti muudes aspektides me hetkel muudatusi teha ei soovi ja sellega seoses näeme, et taotluse lisades 4 ja 5 toodud projekti tegevuskava projekti-kalender (Gantti graafikuna) nihkub lihtsalt kolme kalendrikuu võrra edasi järgmiselt:

Projektiplaan		Projekti kalender											
Tegevuse number	Projekti tegevused	2025								2026			
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Patendikaitse taotlemine	1	2	3	4	5	6	7	8				
2	Vaktsiinkandidaadi formuleerimine loomkatseks	1	2	3	4								
3	In vivo katsetused väikeloomadel				4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ärianalüüs ja turgude kaardistamine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5	Läbirääkimiste positsiooni ja sponsorlepingu struktuuri arendus						6	7	8	9	10	11	12
	Tegevusaruande koostamine												12

Projektiperioodi nihutamine on meie hinnangul vajalik, kuna patendikaitse taotlemise võimalus nihkus Tartu Ülikooli ja projekti mitterahalise partnerülikooli vahelise koostöölepingu sõlmimise tõttu edasi.

Oleme tänulikud projekti algus- ja lõppkuupäeva muutmise võimaluse üle.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Siret Rutiku  
grandikeskuse juhataja