

AKT 1-18/368-1

31.12.2014

Töö üleandmine-vastuvõtmine

1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel 10.06.2014. a. sõlmitud projekteerimislepingu nr 1-18/368 alusel tehtud järgmise töö:

TUDU METSAONNI JA LAUDTEE REKONSTRUEERIMINE. PÕHIPROJEKT

2. Lepinguline tasu tehtud töö eest on 2916,00 (kaks tuhat üheksasada kuusteist) eurot. Summa sisaldab käibemaksu.

Kuna Töövõtja ei ole kinni pidanud projekteerimislepingus toodud tööde üleandmise lõpptähtajast, arvatakse lepingulisest tasust maha leppetrahv 0,2 % (null koma kaks protsenti) iga viivitatud päeva eest.

Vastavalt RMK loodushoiuosakonna kirjadele 11.09.2014 nr, 12-1/1735 „Teatis Tudu metsaonni ja laudtee projekteerimistööde lõpetamise tähtaja ületamisest“ ning 02.12.2014 nr. 12-1/1871 „Nõue Tudu metsaonni ja laudtee projekteerimistööde leppetrahvi rakendamine“ rakendatakse leppetrahvi alates 30. novembrist 2014. a.


Leppetrahvi suuruseks 31 päeva eest on $2916 \times 0,002 \times 31 = 180,80$ eurot.

Tulenevalt eelnevast tasub Tellija tehtud töö eest 2735,20 eurot (kaks tuhat seitsesada kolmkümmend viis eurot ja 20 senti). Summa sisaldab käibemaksu.

Käesolev akt on koostatud kahes eksemplaris, üks Tellijale ja teine Töövõtjale.

Tellija

Heinar Juuse
RMK Kirde-Eesti piirkonna juhataja



Töövõtja

Kristiina Habicht
juhatuse liige

