



TRANSPORDIAMET

Madis Saadik
AS Tariston
madis.saadik@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Teie 18.06.2024

Meie 19.06.2024 nr 8-6/24/10799-2

KINNITUSKIRI

Kinnitame, et AS Tariston, registrikoodiga 10887843, asukohaga Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, osutab TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/23/514-1 alusel teenust Riigitee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus

Töö on teostatud teostatud lepingu ja hea tava kohaselt.

Riigihanke nimetus: Riigitee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus

Riigihanke viitenumber: 257937

Töölepingu kogumaksumus: 8 922 558,85 eurot ilma km-ta

sh projekteerimistöde maksumus: 10 000,00 eurot

sh ehitustööde maksumus: 8 655 280,69 eurot

Teenuse osutamise periood: 03.04.2023-21.12.2023; 29.04.2024-26.05.2024

Teostatud tööde maksumus seisuga 18.06.2024: 8 648 340,19 eurot ilma km-ta

Tellijale üle antud tööde maht seisuga 18.06.2024: 100 %

Lepingu teostatud tööde näitajad:

Asfaltbetoonkatte ülakihi maht kokku:	99475,00 m ²
Asfaltbetoonkatte ülakihi maksumus kokku:	920 143,75 eurot
pindamise pealmise kihi maht kokku:	24603,00 m ²
2x pindamise maht kokku:	24603,00 m ²
2x pindamise maht kokku:	116 413,44 eurot
Elektrikaabli paigalduse maht:	1 059,00 jm
Tänavavalgustuse rajamine:	701,00 jm
(sh 22 valgustit)	
Väikeloomatunneli ehitus (diameeter=1,4m) pikkusega	26,50 m
Mullatööde maht kokku:	183 311,00 m ³
Truupide ehitus (plastiktruup d=0,3m)	11,00 jm
Truupide ehitus (plastiktruup d=0,4m)	167,00 jm
Truupide ehitus (plastiktruup d=0,5m)	49,00 jm
Truupide ehitus (plastiktruup d=0,8m)	104,00 jm
Truupide ehitus (plastiktruup d=1,0m)	177,00 jm

Kraavide ja nõlvade kindlustamine:	1 340,00 m ²
Sillutiskivide paigaldus	583,00 m ²
Äärekivide paigaldus	791,00 m
Muu hulgas teostati:	
Kompleksstabiliseerimistöid (KS32 h=16cm)	93 608,00 m ²
Geokomposiidi paigaldust	113 143,00 m ²
Ulukitara (h=2,4m) paigaldust	7 214,00 m
Muru kasvualuse rajamist ja külvi (haljasala rajamine)	207 203,00 m ²

Töövõtja meeskond:

Kristjan Toome	Projektijuht 28.03.2023-04.01.2024
Madis Saadik	Projektijuht 05.01.2024-14.06.2024
Aleksandr Lember	Objektijuht 28.03.2023-29.09.2023
Rauno Martin	Objektijuht 30.09.2023-14.06.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
 Gened Sander
 ehituse projektijuht
 Lõuna osakonna ehituse üksus

Argo Jõesaar
 58552866 Argo.Joesaar@transpordiamet.ee