

**From:** "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 3/17/2026 4:11:24 AM +00:00  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**From:** Janek Tarto | RMK

**Sent:** Thursday, March 5, 2026 12:53 PM

**To:** Titol ForEst OÜ <gulovigor@gmail.com>

**Cc:** Keir Mei <keir.mei@rmk.ee>

**Subject:** Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.03.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
VF115-10	Kirde	Keir Mei	VA	Valgustusraie (16012)	Titol ForEst OÜ	3-2.5.3/2025/306	4,719	28.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **31.03.2026.a**. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsvahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)

