

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

31.08.2025

Lepingu nimetus TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/25/860-1
Teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigiteedel

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 03.06.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/860-1 teekattemärgistustööde teostamine Lääne-Viru maakonna riigiteedel. Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval. Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 01.07.2025. Tööde teostamiseks on aega 2 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 01.09.2025.

Palume pikendada nimetatud tööde teostamise tähtaega kuni **1. oktoobrini 2025** seoses remonttööde hilisest valmimisest ja erakordselt ebasobivatest ilmastikuoludest, mis on takistanud tööde teostamist vastavalt algselt kavandatud ajakavale.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/
Sander Nõmme
Projektijuht