



OTSUS

25.06.2026

nr 11.3-1/26/3155

**taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise
otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetusskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 23 ja § 26 alusel ning arvestades toetuse saaja **Jõhvi Vallavalitsuse** (edaspidi *toetuse saaja*), registrikood 75033483, 17.06.2026 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja avaldus ja muuta projekti „**Järve küla rekreatsiooniala väljaarendamine**“ nr 2021-2027.5.01.23-0090 (edaspidi *projekt*) taotluse rahuldamise otsuse 14.07.2025 nr 11.3-1/25/3303 (redaktsioonis 15.10.2025 nr 11.3-1/25/4873 ja 11.02.2026 nr 11.3-1/26/585) punkte 2, 3 ja 5.1 järgmiselt:

„2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on **354 881,00** eurot, millest toetuse piirmäär on kuni 70% ja omafinantseering vähemalt 30% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetuse suurus on **248 416,70** eurot. Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengufondist.“ ;

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.01.2024-01.10.2027**“;

„5.1. toetuse saajal esitada hiljemalt **30.11.2026** põhiprojekti kooskõlastused, mis on meetme määruse § 18 lõike 4 punkti 12 alusel nõutud“;

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas, et projekti elluviimise käigus on hangete tulemusel selgunud oluline maksumuse kallinemine ning seetõttu on tekkinud vajadus projekti mahtu vähendada ning tegevusi ümber korraldada. Projekti elluviimine kavandatakse vähendatud mahus, keskendudes üksnes I etapile, mille raames arendatakse välja noortekeskuse ja teenuskeskuse läheduses paiknev rekreatsiooniala peamised osad (sh mänguväljak, väljõusaal, seeniorite treeningseadmed, olemasoleva spordiväljaku taastamine, ligipääsud ja ala korrastamine). Projektis jäetakse ellu viimata osa algselt kavandatud tegevustest (mh ulatuslik

kõnniteede võrgustik, haljastus- ja kliimahariduslikud lahendused ning uus multifunktsionaalne spordiväljak). Muudatusega väheneb projekti näitaja „Avalik ruum, mis on linnapiirkondades loodud või taastatud“ sihtväärtus 48 282 m²-lt 3 000 m²-ni.

Projekti abikõlblik maksumus väheneb 769 434,00 eurolt 354 881,00 euronile ning toetussumma 538 603,80 eurolt 248 416,70 euronile. Vähendatud toetus summas 290 187,10 eurot suunatakse projekti „Jõhvi kogukonnakeskus-raamatukogu rajamine“, mille eelarve on kallinenud ning lisatakse projekti täiendav tegevus „Sisustuse ja inventari ostmise“ maksumusega 519 071 eurot.

Muudatustaotluses on toetuse saaja selgitanud vajadust pikendada projekti abikõlbliku perioodi lõppkuupäeva ning määrata uueks tähtajaks 01.10.2027. Projekti muudatusega jäetakse ära päikesepaneelide paigaldamine, mistõttu muutub senise taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimuse sisu ning tähtaeg. Uueks otsuse kõrvaltingimuse tähtajaks on 30.11.2026.

Meetme määruse § 26 lõike 4 kohaselt peab RTK küsima hindamiskomisjoni hinnangut muudatuste otstarbekuse või tegevuste vastavuse kohta tegevuskava koostamise aluseks olnud kriteeriumidega, kui muudetavad tegevused erinevad oma sisult oluliselt tegevuskava koostamise aluseks olnud ettepanekust. 12.06.2026 on hindamiskomisjoni poolt saadud seisukoht, et taotluse uuesti hindamine ei ole vajalik.

RTK on muutmistaotluse läbi vaadanud ning leiab, et see on põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee