



TRANSPORDIAMET

AS TREV-2 Grupp
Deniss Muraško
deniss.murasko@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 06.04.2026 nr 3.2-3/26/407-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS-i TREV-2 Grupp vahel on sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/407-1, mille esemeks on riigitee 34 Kiviõli - Varja km 5,017-8,712 lõigu ja Varja ristmiku rekonstrueerimine (BIM).

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse lepingu täitmist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab lepingu täitmise alguskuupäevaks 04.05.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 6 kuud, seega 04.11.2026. a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Külliki Laines
ehituse projektijuht
Ida osakonna ehituse üksus

Lisad:

Külliki Laines
56603468 Kylliki.Laines@transpordiamet.ee