

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr. V142633

30. jaanuar 2025. a.

Leping nr. 3-6.11/2024/90
Töö teostaja Hanso MK OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mõõt-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
729	Vohilaid	Poolloodusliku koosluse taastamistöö puidu kokkuvedu	tm	55,200	6,00	331,20
KOKKU						331,20

Märkused

Vohilaid. Puidu kokkuveo lõppakt. Varasemalt akteeritud 220,8 tm. Lõplik realiseeritud kogus 276 tm.

Tellija

(Digitaalselt allkirjastatud)

Mati Kass

Töövõtja

(Digitaalselt allkirjastatud)

Kaupo Jansen