



TRANSPORDIAMET

Madis Saadik  
AS Tariston  
tariston@tariston.ee  
Toompuiestee 35  
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 18.06.2024 nr 8-1/22-086/10747-1

### **Lepingu 3.2-3/23/514-1 Leppetrahvi määramine**

Transpordiameti ja AS Taristoni vahel on 19.03.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/514-1 „riigitee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Lepingu punkt 7.1 kohaselt, tuleb Töövõtjal vajadusel pikendada Töövõtja Täitmistagatise kehtivust, tagades selle katkematu ja pideva olemasolu kuni Kvaliteeditunnistuse väljastamiseni. Lepingule vastava Täitmistagatise esitamisega viivitamisel või selle kehtivuse pikendamisega viivitamisel on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 100 eurot iga viivituses oldud päeva eest ning samuti kinni pidada omapoolseid makseid. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat kohustusest esitada nõuetekohane Täitmistagatis.

Töövõtja 04.12.2023 kuupäeval esitatud Täitmistagatise garantiikiri(3.2-3/23/514-4) kehtis kuni 31.05.2024. Töövõtja esitas 13.06.2024 kuupäeval uue Täitmistagatise garantiikirja(3.2-3/24/514-7) mis kehtib kuni 30.06.2024.

Seega on Töövõtja viivitanud Täitmistagatise garantii pikendamisega 12 päeva.

Võttes arvesse eelneva nõuab Tellija käesolevaga Töövõtjalt leppetrahvi 1200 eurot. Leppetrahv tasuda 14 päeva jooksul alates käesoleva nõude väljastamise kuupäevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

Lisa: Arve

/\*Lisaadressaadid: Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS

Gened Sander  
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee