

Projekti "Remniku Noortelaagri väljaarendamine kaasaegseks õppe- ja puhkekeskuseks" taotlus rahastamiseks

Taotleja

Lehel saate sisestada projekti taotleja andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevasse väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed

Taotleja nimi:	Lastekaitse Liit
Registrikood:	80013442
Juriidiline vorm:	Mittetulundusühing
Telefon:	+372 6311128
E-post:	liit@lastekaitseliit.ee
Riik:	Eesti
Aadress:	Endla tn 6-18, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Postiindeks:	10142
Pangakonto:	EE652200221001192369
Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks:	Jah
Makse saaja pangas:	Lastekaitse Liit
Ettevõtte suurus:	Keskmine ettevõtte
Projekti kulude käibemaks:	Saab küsida riigilt tagasi
Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange:	Jah
EMTAK põhitegevusala:	94993 (Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused)

Kontaktisikud

Nimi	Ametikoht	Roll	Telefon	E-post	Isik soovib saada teavitusi e-postile
Varje Ojala	Lastekaitse Liit MTÜ juhataja	Kontaktisik	5176666	varje.ojala@lastekaitselii.t.ee	Ei
Isikukood: 46905250223 Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kontaktisiku täpsustus: Objekti omanik, esindaja Lisadokumendid: Volikiri_suurprojekti_esitamiseks_2024.asice					
Alar Tamm	Remniku Noortelaagri juhataja	Projekti juht	5086656	alar@laagrid.eu	Jah
Isikukood: 36304030283 Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse: Kirjavahetus Projekt Maksetaotlus Aruanne Kontaktisiku täpsustus: Projekti ettevalmistus, juhtimine Lisadokumendid: CURRICULUM VITAE_Alar_Tamm.doc					

Üldandmed

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Toetust ei saa taotleda kulule, mida on juba teisest meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest rahastatud.

Projekti üldandmed

Projekti number:	2021-2027.6.01.24-0188
Projekti nimi:	Remniku Noortelaagri väljaarendamine kaasaegseks õppe- ja puhkekeskuseks
Projekti algus ja lõpp:	05.08.2024 - 31.05.2026

Taotlusvoorst tulenevad andmed

Meede:	2021-2027.6.1 (EK nr 8.1) Õiglane üleminek
Taotlusvoor:	6.1.11 ÕÜF Ida-Viru piirkondlikud algatused - suurprojektid - 30.11.2023-31.05.2024
Valdkond, millesse projekt panustab:	2021-2027.6.1.11 Regionaalareng - piirkondlikud algatused (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium)

Käesoleva projektiga seotud toetused

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:	Ei
--	----

Partnerid ja makse saajad

Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeldäidetakse rahastajate leht. Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud

Nimi	Nimi pangas	Registri-/isikukood	Roll	Telefon	E-post
Lastekaitse Liit	Lastekaitse Liit	80013442	Makse saaja		
Pangakonto: EE652200221001192369					
Kontaktisiku täpsustus: Objekti omanik, esindaja Lisadokumendid: Volikiri_suurprojekti_esitamiseks_2024.asice					
Kontaktisiku täpsustus: Projekti ettevalmistus, juhtimine Lisadokumendid: CURRICULUM VITAE_Alar_Tamm.doc					

Sisu

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad

Valdkond, millesse projekt panustab: Regionaalareng - piirkondlikud algatused (2021-2027.6.1.11)

Regionaalareng - piirkondlikud algatused (2021-2027.6.1.11)

Projekti väljund:

- Põhivarainvesteering

Projekti asukoht

Projekti asukoha tüüp: Aadress

Aadress: Pihlaka tee 3, Remniku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond

Projekti kirjeldus

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:

Taristu on rajatud 1974.a. Osa kasutust vajavad hooned on äärmiselt kriitilises seisus ja ebaturvalised, amortiseerunud I, II, III majutushoone (Ühe majutuskorpose netopind 556,50 m²), söökla hoone söögisaal (netopind - 1673,90 m²). Projekti kaudu loome uut lisaväärtust ja amortiseerunud, oluliste hoonete renoveerimise järgselt on võimalik täiendavalt vast võtta ja majutada lisaks 78 klienti. Söögisaali aastaringne kasutus annab võiamuse suuremate rühmad, kollektiivide, koolide, hivikoolide, Kaitseväge jne vastuvõtuk ka sügis-talvisel hooajal. Arenguvõimalus loob ettevõttele uue perspektiivi, loob juurde stabiilsed töökohad ja aastaringse käibe, kasvatab ettevõtte majandussuutlikust ja funktsionaalsust kogukonnas.

Projekti raames rekonstrueeritakse **kahekorruseline III majutushoone** netopinnaga 556,6 m². Hoone I korrusel asub sissepääsusõlm, pesemis- ja juhendajate ruumid ning neli magamistuba. II korrusel asuvad õppe- ja puhkeruum, pesemis- ja juhendajate majutusruumid ning 4 magamistuba. Rekonstrueerimisuuenduste käigus säilitatakse kandekonstruktsioonid. Täielikult vahetatakse välja katus, vaheseinad, põrandad, ukSED-aknad, renoveeritakse vundamendid, soojustatakse ja viimistletakse välisseinad, ehitatakse ümber kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni- ning elektri- ja nõrkvoolusüsteemid. Lahendatakse jahutus süsteem, rakendatakse vesi õhk küttelehendust aastaringseks kasutuseks ja hoone säilimiseks, rajatakse pandus, juurdepääs liikumispuuetega inimestele.

Söökla söögisaali aastaringseks kasutuseks ehitatakse söögisaalile ventilatsioonisüsteem tagastusega, uus küttesüsteem vesi- õhk lahendusega, normidele vastav valgus-, korrastatakse veevarustus ja paigaldatakse automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) süsteem. Söögisaali sisepinnad viimistletakse, metallkandefermid korrastatakse, katus soojustatakse ja uus kate peale, uus vihmaveesüsteem. Välisseinad soojustatakse ja viimistletakse, vundamendile paigaldatakse soojustus ja hüdroisolatsioon, uuendatakse pandus hoone ümber, paigaldatakse sadeveerennid.

Rajatakse **ühendustee hoonete** vahel. MTÜ Ligipääsetavuse foorum audit soovituste alusel. Kõnni- ja invatee rajatakse, et tagada ligipääs hoonetele, platsidele, rajatistele kokku arvestuslikult 115, 2 m². Toimub liivapõhja tihendamine ja paigaldatakse kivi parkett + äärekivid (1,6m * 72m).

Keskkonda on läbimõeldult ja jõukohaste sammudega arendatud: EAS, Hasartmängumaksu Nõukogu, PRIA, Leader, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda jne. KIK abil on ehitatud reoveejaam, veepuhastussüsteem. Vald on rajanud ühenduseks avaliku tee. Sotsiaalministeeriumiga oli sõlmitud 23.11. 2017 koostöölepe Remniku Noortelaager kasutamiseks riiklikus hädaolukorras, näiteks massiline põgenike sisserände korral. Baasi kasutus oli aktuaalselt päevakorras, kui sõda Ukrainas alustas Vene Föderatsioon ning Eesti korraldas sõjapõgenike vastuvõtu.

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti eesmärk on:

- tagada kaasaegne arengukeskkond ja luua juurdepääs Remniku Noortelaagri teenustele taristu infrastruktuuri (oluliste põhihoonete) renoveerimise kaudu.

Projekti ülesanne on:

- Tagada klientide (lapsed-noored-täiskasvanud-eakad) sh. laagrilised, turistide, töötajate, külastusgruppide jne turvalisus ja ligipääsetavus teenustele kogukonda kaasavalt, kogukonda ühendavalt.
- Kaasajastada ümberehituse kaudu amortiseerunud III majutushooned (kokku 72 majutusk kohta), liikumiseks erivajadustega inimestele ühendustee ja 320 kohaline toidusaal ning tagada energiatõhusus kaasaegsete kütelahenduste kaudu, et vähendada püsikulusid ning optimeerida ekspluatatsiooni.

Otsene tulemus:

- Loodud on tervisekaitse- ja ohutusnõuetele ning energiatõhususe nõuetele vastav, kaasaegseid vajadusi arvestav keskkond;
- Kaasajastatud on ühendustee, majutus-, toitlustus-, õppe- ja puhkeruumid. Lisandub vastuvõtukohti 72 kliendi täiendavaks majutamiseks ja 320 kohaline toidusaal aastaringseks.
- Rekonstrueeritud hoonestusel on uus ilme ja muutunud on keskkond. Keskkond mõjutab klientide hoiakuid, tervist, kogukonna suhtumist ja perspektiivi, usku muutustesse. Hoonete ümberehitamisel on muutunud siselahendused, energiatõhusus, innovatiivsed kütte- ja ventilatsioonilahendused.

- Loodud keskkond erineva vanuse vanusegruppidega tööks: mitteformaalne õpe, kohtumised, laagrikoolid, laagrid, üritused, sündmused, kokkutulekud jne

Oodatavad tulemused:

- kaasajastatud tugistruktuuri haridus-, noorsootöö-, turism-, julgeoleku-, sotsiaalvaldkonna jne võrgustikele on oluline teenuste osutamiseks nii Ida-Virumaal kui klientidele/partneritele üle Eesti, siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
- piirkond on atraktiivne vabariigis, kogukonnale sh. külastajatele, kuna järjepidev on kaasajastav areng ja uuenedmine. See innustab! Teenuskohti ja võimalusi Peipsi järve põhjakakaldal s.t. Alajõe-Vasknarva suunal sh. Alutaguse rahvusparki arendusest lähtuvalt on jätkuvalt vähe ning valikud äärmiselt piiratud;
- kasutamisel suureneb sesoonsus et. külastatavate, majutuvate, pikaajaliselt peatuvate klientide arv. Teenuseid kasutavad peamiselt lapsed- ja noored laagrimetodil korraldavate tegevuste läbiviimiseks ning laialdaselt partnerorganisatsioonid, ettevõtted, turistid, matkajad sh. jõustruktuurid, Kaitsevägi jne;
- suureneb alalise tööjõuga hõivatus kogukonnas, piirkonnas on perspektiiv ja loodud usaldus, toimub elukorralduse muutus pikaajaliste töösuhete korralduse kaudu;
- laieneb liikumispuuetega inimeste keskkond hakkamasaamiseks. Paraneb hoonetesse sissepääs ning hügieeni- ja olmetingimused: ehitatakse kaldteed, tualettruumid, lülitid vastavatel kõrgustel, liikumine ja ühendus ruumide vahel (MTÜ Ligipääsetavuse foorum audit koostatud).

Projekti lühikokkuvõtte avalikkusele: Remniku Noortelaager töötab uuendatud tingimustes ja pakub kaasaegsust mitteformaalse õppe- ja aktiivse puhkuse, vaba aja korraldamiseks. Turvalisuse tagamiseks on kaasajastatud amortiseerunud hoonetel. Ida-Virumaa on kõige linnastunud piirkond Eestis ning just linnastumisega seonduvad probleemid saavad leevendus läbi elukeskkonna muutuse, rekreatsioonivõimaluse, sotsialiseerumise ja tervise taastamise. Kaasajastatud tingimused võimaldavad sisukamalt aega veeta, õppida ja uusi kogemusi saada.

Projekti mõju meetme eesmärgile: Mõju keskkonnale

- Ühmerehituse kaudu alandame märkimisväärselt püsikulusid hoonete eksploatatsioonis ning kaasaegse küttetehnoloogia kasutuselevõttuga, leevendame tehiskeskkonna mõju loodusele;
- tulemuslikul majandamise kaudu on mõju looduskeskkonnale, kuna kasutatakse kaasaegseid soojustuse-, kütte- ja ventilatsioonilahendusi;
- teostame prügimajandust ja praktilist kogemusõpet lastele-noortele- täiskavanutele;
- uuendused pakuvad inimestele huvi piirkonnas viibida säästvalt: Remnikus ööbida, majutada, telkida jne
- loodud tehiskeskkond on harmooniliselt ühendatud loodusega :
 - Remniku Noortelaager/ õppe- ja puhkekeskus on ümbritsetud puutumata loodusega, mis aitab tunnetada, õppides ja teades säilitada, hoida keskkonda. Praktiliselt saame eriti lastele ning noortele, nende vanematele keskkonnahoidu ja arusaamu sellest luua (noorte väliõppe, seikluskasvatuse, keskkonnavaatluste,

rannaala puhastamine koostöös RMK- ga ja
õpilasmalevad, Peipsi järve, kui elukeskkonna
tundmine, ülevaade Peipsi järve elukeskkonnast ja
kalavarudest jne.

Mõju tööhõivele

- Paranenud tingimused on organisatsioonis suurendanud suutlikust komplekteerida piirkonnast püsimeeskond. Läbi klientidele pakutavate teenuste suudame inimesi tööprotsessis hoida, juhtida ja korraldada neile tööks vajalike oskuste, teadmiste täiendamiseks koolitusi, osaleda kursustel. Näiteks valmisoleku seadmetega hakkamasaamiseks, oskustöövõtteid koristuses jne, et töötaja suudaks täita protsessi eri tööloike;
- arendusega väheneb sotsiaalne ebavõrdsus ja inimeste varanduslik lõhe, stabiliseerub normtööajaga töötavate inimeste arv ning suureneb piirkonnast kaasatud töötajate arv;
- kohalik töö on oluline kogukonnas ja naaberkogukondadele, sest piirkonnas töötamine on tähenduslik, kuna liikumine erinevate keskuste vahel on piiratud (transport);
- ülekaalukalt saab uusi võimalusi, eriti suveperioodil, noorte tööhõive, üliõpilaste praktiseerimine ja vabatahtlik töö laagriprogrammide kontekstis.

Mõju majandusele

- saame majanduslikku ja keskkonnaval kasu, kuna uuenduslik lahendus ja tehnoloogia muudab kasutusviisi erinevalt ja juba väljakujunenud traditsioonilistest lahendustest;
- „toome“ piirkonda huvilisi: lapsi, noori, nende vanemaid, vanavanemaid, kes külastusega loovad eeldusi kohalikuks majanduslikuks arenguks (toitlustus- ja majutusteenused, turismiteenused kohaliku võrgustiku ja ettevõtete kaudu jne);
- järgnevate aastate jooksul suureneb nõudluse ja osutatavate teenuste kasvu, mis konkurentsivõimendab teenuste kvaliteetset osutamist, käibe suurenemist. Investeering mõjub toniseerivalt ka teistesse majandusvaldkondadesse nagu transport, toitlustus, energia, haridus, vaba aeg jne;
- Alutaguse valla Remniku küla saab arengu kaudu liituda rajatud kommunaalsüsteemide (puhastusseadmed, puurkaevu jne) ja ruumide kasutusse;
- areng elavdab ja tingib ühistranspordi ning teedevõrgu korrastamist jne piirkonnas;
- võimalus korraldada koostöös kogukonnaga jäätmemajanduse parandamiseks jäätmeringlust, kuna erajäätmete kogused on stabiilses kasvus;
- areng mõjutab organisatsiooni jätkusuutlikkust teha vajalikke investeeringuid, püsida konkurentsivõimeliseks.

Sotsiaalne mõju

- Elavdab noorte tegevust ja omaalgatuslikkust;

- läbi klientide ja kasutuse mõjutataks Ida-Virumaa läbipõimuv koostööd hariduse-, noorsoo-, spordi-, sotsiaaltöö-lastekaiste jne valdkondade vahel;
- võimaldatakse teistlaadi tegevusi väljaspool linnaruumi mõtestatud ja kaasaegses kekkonnas;
- suureneb omavalitsuste ülesandeid parandavalt teenuste valik sh. ennetavate tegevustele kaasaaitamine ;
- elanikkonnale võimaldatakse aktiivse sisuga vaba aja tegevusi sh. keskkond rekreatsiooniks
- laagriprogrammide kaudu
 - suureneb laste-noorte sotsiaalne kaasatus; osalusdemokraatia;
 - avarduvad võimalused vabatahtlikuks tegevuseks;
 - üheks töösuunaks on kodanikuharidus, mis õpetab lastele-noortele kodanikuks olemisega kaasnevaid õigusi, kohustusi, vastutust.
 - võrdseid võimalused osalemiseks nii tüdrukutele kui poistele, erinevat keelt kõnelevatele noortele, loob on võimalused osalemiseks erivajadustega noortele;

Projekti panus piirkonna võimesse tegeleda kliimaneutraalsele majandusele ülemineku sotsiaalsete, tööhõivealaste, majanduslike ja keskkonnamõjudega:

Uute teadmiste ja arendava mitmekesistamise kaudu loome uusi töökohti, tooteid, teenuseid, kasutame innovaatilist tehnoloogiat. Projekt teostamine vähendab majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilaseid ebavõrdsuse aspekte Ida- Virumaal ja Eestis erinevate piirkondade vahel tervikuna. Projekt elavdab läbi uuendatud elukeskkonna majandust piirkonnas mitmekesistatud teenuste (majutus, toitlustus, rekreatsioon, töö noortega jne) ja kaasava tööhõive kaudu. Keskkonna muutusega laiemalt paraneb ja rikastub elukeskkond, suureneb alalise elukohaga püskikogukond, ajakohastub töö läbi täiendväljaõppe, oskustöövõtete, tehnoloogilise teostuse. Piirkonna elukohtades stabiliseerub püsitöö hooajalise töö alternatiivina, mis omakorda annab positiivset mõju töö- ja pereelu ühitamiseks. Projekti panusega kaasneb keskkonnasääst ja -hoid, lisanduvad töökohad ja aastaringne tegevusambitsioon. Oluline mõju on sidusama koostöö hoidmisele piirkonna ja kogukonna haridus-, noorsootöö-, sotsiaalvaldkonna vahel, pakkudes ettevõtluse kaudu teenuseid avalikule sektorile, omavalitsustele teenuste delegeerimiseks. Projektiga paranevad heaolu võimalused elanikkonnale taastumiseks, aktiivseks puhkuseks, rekreatsiooniks, sidustamistatud on noorte kaasamine ja osalemine, tervise paranemine jne. Loodud kaasaegne taristukeskkond piirkonnas on atraktiivne ja kasutuseks, külastamiseks keskus üle Eesti, kuna taastatud on kaasaegseid lahendusi arvestavalt ning lühikese tasuvusperioodiga unikaalne ja muinsuskatselise väärtusega objekt. Planeeritav piirkonna külastus ja külastuse kasv (Alutaguse looduskaitseala) mõjutab loodushoidu ja -keskkonna säilitamist, mida tagatakse läbi partnerluse omavalitusega teostava infrastruktuuri arengu (majutuskohad, turismiteenused jne). Inimestele muutub arusaadavamaks läbi keskkonna muutuse ja mõju, läbi omandatud kogemuse kohapeal keskkonnahoid ja eeskujuna järgitav säästlik käitumine. Planeeritud nutikate lahenduste kaudu hoonete kütmisel suureneb taastuvenergia osakaal ja huvi heade praktikate vastu. Turismi-, haridus-, noorsootöö-, sotsiaalvaldkonda ühendavaks tegevuseks on loodud vajadustele vastav kvaliteetne ruum, mis loob eelduse atraktiivsuseks, hüppeliselt uuteks arendusteks nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil. Paraneb Remniku strateegilise positsioon ja väärtus piirkonnas ning kaasneb otsene mõju riigi julgeolekule, kuna taristut kasutatakse ennetavas töös ja tööks kriisiolukordades (koostöökokkulepe 2017-2022 EV Sotsiaalministeeriumiga nr. 1.8.-2/472-1, kõrgendatud huvi EV Kaitseväl kogunemisteks , õppusteks).

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

- Jätkub kasusaajate arvu kasv, kuna varasemate aastate kogemuse põhjal on huvilisi rohkem kui on võimalik üle vabariigi vastu võtta. Jätkub tasuliste teenuste osutamine;
- muutus loob eeldused saada ja taotleda arenguks edasi sihtotstarbelisi eraldisi programmide ning fondidest sh rahvusvaheline koostöö
- suureneb riiklik tellimus (Haridus- ja Teadusministeerium, HARNO, omavalitused jne);
- tõhustub rahvusvaheline koostöö ja – programmides osalemine, peamiselt Euroopa suunaline (Suomen Norisokeskukset <http://www.nnc.fi/snk/>, Savonia Kõrgkool ...)
- paraneb juurdepääs sihtrühmadele loodud tingimuste kasutamiseks,;
- haridus-, noorsootöö-, sotsiaalvaldkonnas pakutakse optimaalse hinnaga teenuseid;
- järgides ja jälgides eelkõige Eesti arenguid ning väljakutseid maailmas lisame uusi tooteid ja teenuseid "turule", näiteks rahvusvahelised programmid, noortevahetused, töö erisustega, segalaagrite korraldamine erinevatest riikidest pärit osalejatele jne;
- aastatega on saadud kogemus ja kõrge kompetents valdkonnas sh. Lastekaitse Liidu Lastelaagritel on vastava väljaõppe ja kogemustega personal;
- tundus ja usaldusväärsus tänu varasemale tegevusele.

Projekti eeltingimused: Remniku Noortelaager arengut väärtustab ja peab oluliseks avalik sektor sh. koolid, noorsootööorganisatsioonid, sotsiaaltöö- ja huvihariduse valdkond jne, kes loodud tingimusi kasutamiseks vajavad.

Ida- Virumaal puudub hetkel analoogne tegevusloaga püsilaager nagu seda on pikaajalise kogemustega Remniku Noortelaager, mille arendus soodustab omakorda arengut ja sidusust piirkonnas, üle Eesti. Alutaguse valla arengukava 2021-2030 strateegia rõhutab arengueelduste loomist ning väljakutseid elukeskkonna, teenuste kui ka turismi- ja ettevõtlusvaldkonnas arendamiseks (vt ka arengukava peatükk 2). Tegevuste puhul lähtutakse piirkonnas 5 valla ühinemise järgselt piirkondade eripärast, mis tagab omanäolisuse. Kogukonnas toetatakse erinevate osade sidumist terviklikuks toimekeskkonnaks, millel on atraktiivne kuvand ja maine ning Remnikul oma rool ning osa. Vallas toetatakse laiapõhjaliselt piirkondlike erisusi, erinevaid kultuure ja kogukondasid.

Seoses uuenenud nõuetega on Remniku Noortelaageri õppe- ja puhkekeskuse suun liikunud järk-järgult üle kaasaegsetele meetoditele ning oleme arendanud vananenud meetoditest uudset lähenemist, mis vastaks kaasaegse hariduse-, noorsoo- ja sotsiaaltöö printsiipidele ning on inimesele vajadustest lähtuvalt lähemal. Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu on korraldatud tegevusloa menetlus ja personali pädevusnõudes osakutsetunnistuste alusel. Teenuseid ja keskkonda hindab ning monitoorib Päästeamet, Tervisekaitse, Põllumajandus- ja Toiduamet, omavalituse esindajad jne

Remniku Noortelaagri rajatiste ja ehitiste hooletusse jätmine ning investeringute peatumine pärsib Ida- Virumaa maakonnas ainsa lastele ja noortele suunatud keskuse arengupotentsiaali ning oleks kahjulik nii vabariigis, piirkonnale, kogukonnale, elu- ja

looduskekskonnale tervikuna. Remniku Noortelaager õppe- ja puhkekeskus suudab pakkuda võimalust gruppidele tulla kokku ning laste ja noorte kaasamise- ning osalemise initsiatiivil viia ellu erinevaid projekte ja programme. Seega on vajadust objekti arenguhüppeks renoveerida ning kaasajastada.

Projekti käivitamiseks on koostatud taristu infrastruktuuri analüüs ja eksperthinnangud sh. erivajadustega inimeste juurdepääsi raport, konsulteeritud süsteemselt kohaliku omavalitusega, koostatud eelprojektid, koostatud lammutus ja maaparanduselahendused, omavalituse abil rajatud avalik ühendustee, Alutaguse vald on huvitatud Remniku reoveejaama ja puurkaevu liitmisest omavalitsuse veeseire - ja arengukavasse, korraldatud klientide tagasiside küsitlusi, arendatud koostööd: PAK, RMK, EAS, KIK jne, , rahvusvaheline koostöö mõõde Soomega, osaletud ettevõttluse arenduskoolitustel jne

Omafinantseeringu allikad: Oma vahendid 20%

Oma vahendid moodustavad: teenuste osutamisel saadav tulu, raha kogumine vabatahtlike rahaliste toetuste, üksikisikute, ettevõtete, heategevusfondide kaasamise kaudu, sponsorlus. Juriidilised kui füüsilised isikud saavad teha Lastekaitse Liidule annetusi tulumaksuvabalt.

„Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks" 80%

Põhjendus ettemakse taotlemisel: Organisatsioonis puudub hoiustatav käiberaha.

Oma kohutuste täitmiseks seoses projektiga taotletakse ja võetakse vajadusel pangalaen Swedbank kaudu organisatsiooni vara väärtust omav vara tagatisena näiteks korter Endla 6-18, Tallinn või kinnisvara Läänemaal / Laagri 3,07 ha suurune kinnistu reg. nr. 1950932, katastritunnus 19502:001:0178 või Tika kinnistu, 1,3 ha suurune kinnistu reg. nr. 660932, katastritunnus 19502:001:0440) või kinnistu Ida- Virumaa, Remniku). Loome reservi projektiga seotud lepinguliste kohustuste täitmiseks, tagamiseks.

Projekti tegevuste valiku põhjendus: Remniku Noortelaagi konkurentsivõimelist majandamist ja teenuste maksumust mõjutavad suuresti püsikulud küttele vähese energiatõhususega amortiseerunud hoonetes. Samas teadvustatakse aga ühiskonnas üha enam majanduslikku ja keskkonnaalast kasu säästmise kaudu ning laste ja noortega, peredega tegelemise vajalikkust laiemalt. Remniku Noortelaagri õppe- ja puhketeenuste suuna areng on aga tihedalt seotud sihtrühmadega, majandustsüklite, elatustaseme ning toetusvõimalustega kogukonnas ja piirkonnas laiemalt.

Projekti järgselt renoveeritud majutushoone, toidusaal ning elektri- ja kütte tehnosüsteemid aitavad kokku hoida elektrit, vett ning samuti suureneb renoveerimise järgselt hoonete soojapidavus. Aastaringse tegutsemise tsüklis on ekspluateerimisel tõhusad haldus- ja hoolduskulud. Seega hoonete ümberehitamise ja renoveerimise tulemusena prognoositakse hooldus- ja halduskulude langust ning soodsat teenuse hinna kujunemist, mõju klientidele.

Projekti meeskond:

- Alar Tamm, projektijuht
 - Hariduskäik: Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaaltöö magister; TPedI, kehakultuur, magister;
 - Rahvusvaheline ja siseriiklik täiendkoolitus sh. TÜ organisatsioonitöö ja tulemusjuhtimine, EMI-Majandusarvestuse põhialused, Tegevusstrateegia ja planeerimine Mercuri International Eesti AS, organisatsiooni strateegia ja eesmärkide saavutamise plaan, Sihtasutus Eesti Õiguskeskus, eeskosteoskuste oskuste koolitus, EMSL, Marketingiplaani koostamine, Rädä Barnen, Management and leadership training jne
- Varje Ojala, Lastakaitse Liit juhataja
 - Hariduskäik: Tallinna Tehnikaülikool, Töö- ja organisatsioonipsühholoogia, magistriõpe, Professionaalse Psühholoogia Erakool, Psühholoogiline nõustaja eriala, Tallinna Pedagoogiline Instituut, Kultuuritöö eriala (cum laude), võrdsustatud magistrikraadiga
 - Teenistuskäik: MTÜ Lastekaitse Liit, juhatus liige, Politsei- ja Piirivalveamet, koolitus- arendustalituse juhtivspetsialist, Lihula Vallavalitsus, vallavanem, MTÜ Lihula Rahvaülikool, juhataja, Lihula Muuseum, juhataja, Pirita Vaba Aja Keskus, juhataja.
- Ott Ojamaa, OÜ Arhitekt, vastutav/ juhtiv arhitekt
 - Hariduskäik: Tallinna Kunstiülikool, arhitekti diplom, EAL /Kutsekoda tunnistused.
 - Teenistuskäik: OÜ ARHITEKTRUM/OÜ , arhitektuurne projekteerimine, projektijuhtimine, juhatus liige; Omandi OÜ/E2 Halduse OÜ peaarhitekt; OÜ Tartu Arhitektuuribüroo arhitekt.
- Kairi Hõbmeri, Alutaguse valla abivallavanem, kompetents haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas, omavalituse teenistuste arendus, delegeerimine
 - Hariduskäik: Tallinna Ülikool, sotsiaalteaduste magistrikraad, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, sotsiaalteaduste bakalauresekraad, Lääne- Virumaa Kutsekõrgkool, ärijuhtimine.
 - Rahvusvaheline ja siseriiklik täiendkoolitus sh. Strateegia koolitusprogramm, Kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogramm sotsiaal-, haridus- ja noortevaldkonna abilinnapedele ja -vallavanematele jne
- Silver Sikka, ehitusekspert, järelevalve
 - Kompetents: Diplomeeritud insener tase 7. Omanikujärelevalve. Kutsetunnistus 193778, Euroopak valifikatsiooniraamistik(uE QF)t ase 7. Tegevuslitsents ehitusjärelevalve EE-7104-I, EE-7104/2395-I
- Aire Rosenfeldt, raamatupidamine ja maksualane nõustamine
 - Hariduskäik: Tallinna Tehnikaülikool (ülikooli raamatupidamise osakond, raamatupidamise osakond ja majandus). Finantsraamatupidaja, BBA
 - Teenistuskäik: Eesti Raamatupidamise Ühingu (EAA) liige aastast 2000. Aastatel 2002-2008 EMP sektsioon töötab raamatupidajate kutseoskuste nõuded ja koolitus. Aastatel 2004-2007EKA revisjonikomisjoni liige. Aastatel 2006-2009 EMP sektsioonis raamatupidaja kutseoskuste nõuded ja koolitus. Põhitegevused ja kohustused: ostu/müügi raamatupidamine, laoarvestus,

Projekti riskide kirjeldus: Riskid kaasnevad projekti elluviimise protsessiga inimeste juhtimisel, ajaplaanist lähtuvalt ja riskid võivad ilmned ka kvaliteetse tulemuse saavutamisel teostuseprotsessis. Projekti teostamisega kaasneb suur rahaline vastutus ja aeg ning raharessursid on meile piiratud. Mõnel juhul võib Töövõtja „leidmine“ kriteeriumist madala hind alusel hanke kaudu kujuneda riskiks, kuna pakkumuse madalaim hind pole alati teostuseks soodsam. Konkreetne projekt materialiseerub ja muutub silmale nähtavaks alles ehitushanke ja teostuse faasis. Riske maandab meie meeskonna kompetents ja kogemuspädevus, tagame juhtimise kaudu meeskonna omavaheline koostöö ning vastastikuse usalduse.

Projekti kasusaajad: Ida-Virumaa elanikud

Projektist saadav kasu kohalikule kogukonnale:

- Muutuste raames, on koostööks taas aktiveerunud kogukond ja partnerid piirkonnas, kes analoogseid toetavaid teenused soovivad-pakkuvad ning arendavad (järveseiklus, kalastus, lindude vaatlus, metsloomade söögikohad, vaatamisväärsused, looduskaunite kohtade kaartistus jne);
- parandame piirkonnas võimalusi tööd saada ja töötingimusi. Loodud on kohapealseks elukorralduseks parem perspektiiv, töösuhetes paraneb alalise töö pakkumine ja töö kättesaadavus, paraneb palk teenindavatel töökohtadele;
- ülekaalukalt saab kogukonnas võimalusi (eriti suvel puhkuseriiodil) noorte tööhõive.

Projekti kasusaajate asukoht: Piirkondlik

Kasusaajate maakond: Ida-Viru maakond

Kasusaajate linn/vald: Alutaguse vald

Projekti kasusaajate täpsustus: Võrgustik üle Eesti ja rahvusvaheliselt, kas teenusid vajavad, kasutavad.

Otsesed kasusaajad:

- Lapsed-noored- täiskasvanud- eakad mitteformaalseteks tegevusteks, rekreatsiooniks, mitmekultuuriliseks tegevuseks sh. erineva tausta, keele, kultuuri ja väärtustega;
- Puudega inimesed, kellel on keskkond vastavalt vajadusele;
- Hoolekande ja asenduskodude lapsed ning noored sh. füüsilise, vaimse arenguerisustega;
- Kogukond läbi tööhõive, heaolu ja kaasatuse, loodud kvaliteetse keskkonna;

- Organisatsioonid, ühendused algatusteks, kohtumisteks, kogunemisteks jne

Kaudsed kasusaajad:

- haridus-, noorsootöö-, turism-, julgeoleku-, sotsiaalvaldkonna jne võrgustikega seotud, suhestuvad organisatsioonid;
- siseriiklik ning rahvusvaheline huviharidus- ja noorsootöö;
- kõrgkoolid, kelle tudengid õpivad, praktiseerivad;
- maa- ja linnaelu inimesed, ettevõtted, asutused

Omandisuhte kirjeldus: Taotleja on projekti idee omanik ja läbiviija on Lastekaitse Liit (mittetulundusühing 80013442). Olevad ehitised ja maa kuuluvad ainuomanikuliselt Lastekaitse Liidule (Maa katastritunnus: 12201:002:0089 Lastelaagri. Maa sihtotstarve: sotsiaalma. Pindala kokku: 10,98 ha. Kinnistu registriosa number: 1534408/15344)

Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
Remniku_piiriprotokoll...	Omandisuhtega seotud dokumendid		05.03.2024	Alar Tamm	1.0 MB
Remniku_ost_müük_1996_...	Omandisuhtega seotud dokumendid		05.03.2024	Alar Tamm	1.2 MB
Remniku_maa_ost_müük_2...	Omandisuhtega seotud dokumendid		05.03.2024	Alar Tamm	1.2 MB
Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
Kinnituskiri_Lastekait...	Kinnituskiri		27.05.2024	Alar Tamm	16.6 KB
Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
LL_Põhikiri_koopia_202...	Põhikirja koopia		24.02.2024	Alar Tamm	993.3 KB
Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
AO2404_EP_AR_V01_Remni...	Eelprojekt		21.05.2024	Alar Tamm	5.5 MB
EPRT517_EP_REMNIKU_Söö...	Eelprojekt		21.05.2024	Alar Tamm	7.0 MB
Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
Toetav_kaaskiri_EV- Ka...	Avaliku kasutamise kokkulepped		21.05.2024	Alar Tamm	16.5 KB
Kaaskiri_Alutaguse_val...	Avaliku kasutamise kokkulepped		21.05.2024	Alar Tamm	45.4 KB
4-9-477 Sotsiaalminist...	Avaliku kasutamise kokkulepped		24.05.2024	Alar Tamm	5.3 MB

Milline on projekti CO2 jalajälje hindamise tulemus VÕI selgitus, miks ei ole vaja seda hinnata?:

CO2jalajälje hindamine ei ole vajalik, kuna ei teki kasvuhoonegaaside heidet. Juhul, kui CO2 jalajälje hindamist peetakse vajalikuks, tellitakse koostamiseks tulemushinnang ning töö finantseeritakse oma vahendite kaudu.

Kas projektis esineb märkimisväärsed kliimariske (keskmise või suure mõjuga kliimaohud)?:

Ei

Kui esineb märkimisväärsed mõjusid, siis milliseid leevendusmeetmeid või kohanemislahendusi plaanitakse rakendada (või on rakendatud) nende maandamiseks?:

Hoonete (söögisaal, majutushoone 3) ümberehitamine (ehitatud nõukogude ajal) toimub kehtestatud ja arvestatud projekteerimisnormide kaudu (hoonetes kaotatakse külmasillad, rajatakse taastuvenergiasüsteemid, ventilatsioon, kütte-jahutus, kaasajastatakse tarandid jne.) Mõju kliimaohule maandatakse läbi hoonete enegiaklassi suurendamise. Kasutatakse hoonete energiatõhususe arvutamise metoodikat energiasäästu saavutamiseks läbi tehniliste lahenduste hoonete soojustamisel, kütisel, ventileerimisel ning lõpptulemuse arvutamisel. Arvestatakse väliskliima andmetega. Energiaarvutused teostatakse vastavalt majandus- ja taristuministri määrustele "Energiatõhususe miinimumnõuded" ja "Hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika".

Kas projekt hõlmab fossiilsete kütuste kasutust?:

Ei

Näitajad

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused.

Regionaalareng - piirkondlikud algatused (6.1.11)

Näitaja nimetus	Mõõtühik	Algväärtus	Sihtväärtus
Põhivarainvesteering			
Osalevate organisatsioonide arv	Organisatsioonide arv	0,00	3,00
Rajatud avalikkusele suunatud objektide arv	Objektide arv	0,00	3,00
Meetme tegevuse ülesed näitajad			
Osalenud organisatsioonide rahastus, mis täiendab toetust	Euro	0,00	206 825,85
Kas projekt panustab näitajasse "hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "vabatahtlikus töös osalemise määr"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "elukeskkonnaga rahul või pigem rahul olevate elanike osatähtsus"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "soolise võrdõiguslikkuse indeks"?			Jah
Kas projekt panustab näitajasse "ligipääsetavuse mõõdik"?			Jah

Kas projekt panustab näitajasse "ligipääsetavuse mõõdik"?:

Lisandub ligipääs erivajadusega inimesele. Ligipääsetavuse additi koos hinnangu ja ettepanekutega Remniku keskkonna osas on koostanud MTÜ Ligipääsetavuse foorum. Koostatud aruanne annab soovitusi ja pakub lahendusi objekti ligipääsetavuse ning keskkonna parendamiseks. Aruanne koosneb märkustest ja soovitusest hoone erinevate kasutusgruppide järjekorras ning vabas vormis kirjeldust asutuses pakutavatest teenustest ning nende kättesaadavusest nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimestele. Remniku Noortelaagris korraldab laste- ja noortele suunatud laagriprogramme Lastekaitse Liidu Lastelaagrid. Laagriprogrammides osaleb iga-aastaselt 1200-1600 last üle Eesti, kellest 60% on soodustusega laagrikohtade alusel, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele ja on suunatud (hariduslike) erivajadustega või vähemate võimalustega noortel

Kas projekt panustab näitajasse „soolise võrdõiguslikkuse indeks“?:

Remniku korraldatud tööelus osalevad peamiselt naised, kuna töö sisu ja omadused teenindamisel on pigem vastuvõetavamad neile. Remont ja hooldustööde osa on olnud enam eelistatud mehed. Kokku osalus tööelus 84 % naissoo kasuks. Lapsi ja noori osaleb programmides suhtes 50:50.

Aastatega on suureneud vene kodukeelena rääkivate laste-noorte arv ca 78%. Rühmajuhendajad/ kasvatajad on enamuses naised ja kõrgharidusega või kõrgharidust omandamas. Hindame ja tunnustame oma kliente, töötajaid. Välja on töötatud ja rekendatav motivatsiooni- ja karjäärisüsteem organisatsioonis.

Kas projekt panustab näitajasse „hoolivuse ja koostöömeele mõõdik“?:

Meie peamiseks teemaks on klutuuride paljususe ja sellest lähtuvalt ka ülesanne kultuuride lõimimiseks. Kui iga-aastaselt osaleb näiteks laagriprogrammides 1200-1400 last- noort, siis teame ja arvestame sihtrühmade toetamist elu korraldamisel laagritingimustes ja - meetodil. Seega on oluline eesmärk aidata kaasa laste, noorte, perede, juhendajate, teenindava personal jne koostööle ja ühiste väärtuste kasvule. Noorte lõimimise ja koostöömeele parandamiseks on meil programm "Meie saame hakkama", milles metoodiliselt õpitakse ja omandatakse meeskonnatöö oskus. 2024-25 on mitteformaalse sisuga programmide üldsisuks "Sõpruse suvi", et kogeda hoolivate inimeste ühtsust ja turvaliste kogemuste saamist. Koostöös kolleegidega Soomest arendame igaaastaselt metoodikat "Erisusega laste- noort toetav koostöömudel laagrikekskonnas" ja praktiseerime elluviimist, rakendamist juhendajate, mentorite kaasabil. On koostatud õppematerjalid koos „tööriistadega“. Kohanemine on kergem, kui õpid tundma üksteist ning lööme kaasa hobide ja tegevustega.

Kas projekt panustab näitajasse „Vabatahtlikus töös osalemise määr“?:

Vabatahtliku tegevuse kaudu saab osaled aastast ca 20- 30 noort ja seda peamiselt töös mitteformaalse heriduse kontekstis, abiks rühmades. Vabatahtlikus töös osalevad noored Noortekeskuste kaudu . Näiteks Mäetaguse Noortekeskust, kus omalgatusliku initsiatiiviga osalvad Remniku talgutöödel, koristuses jne. Vabatahtliku osaluse ja töö kaudu aidatakse kogukonda, toimuvad iga-aastased talgupäevad (koristus) RMK loodusturismiga seotud puhkealadel. See võimalus on avatud kõikidele. Kogukondlikul tasandil on baas (Remniku) kasutuseks ürituste läbiviimiseks, kogunemisteks, kohtumisteks, sünnipäevadeks jne Vaba tahte korras ja traditsiooniliselt on abiks kohalikud elanikud kohtumistes lastega ja sealse kultuuri, eluolu ja tavade tutvustamisega.

Kas projekt panustab näitajasse "Elukeskkonnaga rahul või pigem rahul olevate elanike osatähtsus"?:

Projekti realiseerimine ja innovatiivne areng aitab kaasa piirkonna kultuurilise tausta säilitamisele, vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavusse, turismi arengule, piirkonna atraktiivsusele, ürituste ajal piirkonda külastavate inimeste vastuvõtu korraldamisele jne läbi kaasaegse õppe- ja puhkekeskuse kasutuse, kvaliteetsete teenuste, mille loomisel ja osutamisel osaleb kogukond, inimesed piirkonnast laiemalt. Arendustegevuse kvaliteet läbi läbikäimine ja üksteisemõistmine parandab sotsiaalset sidusust ja kohalike elanike turvatunnet, arusaamist muutustest ühiskonnas. Piirkonnas elab erineva kultuuri ja keele taustaga inimesi, kelle suhtluse, läbikäimise ning koostöötamise kaudu kasvab, suureneb arusaamu erinevate kultuuride eripäradest, toetavaks muutub tolerantuskultuur. Kohaliku kogukond on kaasatud ja

inimesed osalevad oma töö- ja eluviiside, traditsioonide (kalapüük, põlluharimine jne) tutvustamisel külastajatele, peamiselt küll lapsed-noored. Meil on kogemus programmid „Peipsi jälgedes“ kaudu koostöö kogukonnaga. Koostöö raames tutvustati osalejatele kohaliku elu-olu, väärtusi, Peipsi elukekskonna faunat ja floorat. Nende sammudega „teeme“ nähtavaks kohalikku kultuurilist omapära ja tõstame avalikkuse teadlikkust nendest väärtustest. Kasvanud on Ida-Virumaa elanikkonnast Remnikut külastavate klientide arv, mis omakorda soodustab loomuliku majanduse arengut, vähendab tööpuudust. Tööpuudusega ja elukorraldusega loome parema sotsiaalse õhustiku ja olukorra piirkonnas ning ennetame mitmete sotsiaalsete probleemide teket.

Eesti koht üleilmses säästva arengu eesmärkide indeksis: projekti panus keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse:

Arenguks finantsiline piirkonna ergutamine aitab kaasa heale konkurentsile ning mõjutab koostöövõrgustikus tegevuse mobiilsust ning koostööd siseriikliku- ja rahvusvaheliste partnerite kaasamisel. Meil on kogemus partnerluseks omavalitsustega, Keskkonnaministeeriumiga, KIK ja RMK- ga jne, rahvusvaheliselt Soomega, mida projekti elluviimisel ja keskkonna loomisel rakendada. Peamine on looduskeskkonda hoidev suundumus säästliku tarbimise ja loodushoiu edendamise kaudu. Looduskeskkond Alutaguse piirkonnas on veel puutumatu ning mida ennetavalt tuleb ületarbimise eest „kaitsta“. Piirkonnas arendatakse Alutaguse Looduskaitseala ja selle arenguga kasvab piirkonna külastatavus ehk taas mõju loodusele. Mõju leevendamiseks on vaja teenuseid külastajatele, organisatsioonidele, koolidele jne piirkonnas neutraalseks viibimiseks, mida Remniku Noortelaagri arendus pakub.

Hoonete ümberehitamisel aastaringseks kasutame lahendustes kaasaegseid tehnoloogiaid ja finantseeringuga saavutame tõuke ehk ka ajalist võitu eesmärkide saavutamiseks. Looduskeskkonna hoidmisse panustame läbi säästliku majandamise ja tarbimisega, mida teeme ise ja võimaldame praktikas klientidele: veetarbimine, reoveepuhastus, jäätmete sorteerimine ja -korraldus, elektrienergia, kõnnirajad, järveala jne.

Remniku Noortelaagri territoorium ja siseruumide kujundus kannab keskkonnasõbralikku sisu, millega sihtrühmad teadlikkuse tõstmisel kokku puutuvad ja juhendatud saavad läbi mitteformaalseks õppe, viktoriinide jne. Rajatud on niitmisvabad alad ja märgistatud vastavalt alad nagu „Putukate hotell“ jne. Teeme iga- aastaseid näituseid piirkonna floorast, faunast. Lapsi ja noori käivad juhendamas ja töötubasid läbi viimas Alutaguse Matkaklubi inimesed, Iisaku Muuseum meeskond. Projekti käigus

kujundatakse majutusmajad teemade alusel piirkonna floorast ja faunast lähtuvalt (välja on töötatud teemakontseptsioon 2010) : järv, kalad, linnud, imetajad, taimed, putukad ...), et tagada süsteemsus looduskeskkonna tundmiseks, hoidmiseks ja keskkonnasäästlikuks käitumiseks. Üldkasutatavates ruumides on info piktogrammidega „Säästa vett“, „Tuuluta tuba“, „ Kustuta valgus“ ... Viime läbi klintide ja personali küsitlusi, tagasiside saamiseks, tulemuste analüüsimiseks.

Kas valmiv ehitise on vastavuses kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega?:	Jah
Selgitus ehitise vastavuse kohta kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetele:	Kvaliteetse ruumi kujundamise aluspõhimõtteid on rakendatud kogu Remniku arenduse vältel. Meie klientideks on lapsed ja noored, lastega pered, erivajadustest sõltuvad inimesed ja inimesed erinevatest elukaareetappidest. Ehitised on planeeritud vastavalt sellele ja ajalooliselt ka nii rajamisel teostatud. Lähimõeldus ruumilahendused vajavad aga kaasajastamist ja uut atraktiivset kujundusvisuaali (koostöö Eesti Kunstiakadeemia), loodussuunaline teave ja teadmispõhine visuaal toimub koostöös Eesti Loodusmuuseumiga, rekreatsiooni alad ehitiste juures rajatakse koostöös erasektori, Kaitsevägega jne. Ruumihariduslikule kasvule aitab kaasa teemadega (Kalad, imetajad jne) sisustatud majutushooned, toidusaal.
Kas taristuinvesteeringu puhul on vajalik läbi viia CO2 jalajälje hindamine:	Ei
Põhjendus, miks CO2 jalajälje hindamine ei ole vajalik:	Konsulteeritakse partneriga: Tallinna Tehnikaülikool. Juhul, kui CO2 jalajälje hindamist peetakse hindamiskomisjoni poolt vajalikuks, tellitakse koostamiseks tulemushinnang ning töö finantseeritakse oma vahendite kaudu. EK tehnilised suunised.
Kas projekt on seotud fossiilkütuste otsese kasutusega?:	Ei
Kas on läbi viidud kliimamuutustega kohanemise ja kliimaohutude mõju hindamine?:	Ei
Projekti mõju kliimaeesmärkidele:	Projekti tulemusena lõimitakse hooned (söögisaal, majutushoone 3) projektide kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjuga. Hoonete renoveerimisel ja aastaringseks kasutamiseks on arvestatud projekteerimisel energiaklassi nõudeid kliimamuutusele vastupidamiseks kasutades selleks infotehnoloogilisi lahendusi, seadmeid kütmisel, jahutamisel, ventilatsioonis jne. Projekteerimisülesande alusel ja konsultatsioonides EK tehniliste suuniste põhjal poleks vajalik CO2 jalajälje arvutamine üldjuhul. Loomulikult ei välista me kliimamuutuste mõjuga kohanemise

hindamise vajalikkust ja teeme seda vajadusel ja rahastaja nõudel. Auditi koostas hr. Raivo Udusalu, kellel on erggiauditi pädevus, TPI kõrgharidus ja vastav kutsetunnistus

Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
kliimaohtude mõju_piir...	Kliimarisikide hindamise aruanne		29.05.2024	Alar Tamm	27.4 KB
kliimaohtude mõju_piir...	Kliimarisikide hindamise aruanne		21.06.2024	Alar Tamm	26.7 KB

Tegevused

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Regionaalareng - piirkondlikud algatused (2021-2027.6.1.11)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
Põhivarainvesteering			
5	Kliimakindluse hinnangute koostamine	05.08.2024	01.10.2024
Tegevuse täpsustus: Projekti tulemusena lõimitakse hooned (söögisaaal, majutushoone 3) projektide kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutuste mõjuga. Hoonete renoveerimisel ja aastaringseks kasutamiseks on arvestatud projekteerimisel energiaklassi nõudeid kliimamuutusele vastupidamiseks kasutades selleks infotehnoloogilisi lahendusi, seadmeid kütmisel, jahutamisel, ventilatsioonis jne. Projekteerimisülesande alusel ja konsultatsioonides EK tehniliste suuniste põhjal poleks vajalik CO2 jalajälje arvutamine üldjuhul. Loomulikult ei välista me kliimamuutuste mõjuga kohanemise hindamise vajalikkust ja teeme seda vajadusel ja rahastaja nõudel.			
6	Projekti juhtimine	02.09.2024	01.05.2026
Tegevuse täpsustus: Projekt juhtimise peamine ülesanne on meeskonna koostöö koordineerimine, et ajaplaanist lähtuvalt saavutatakse tulemused renoveerimisprojektide vastavuses, kooskõlastused ja load teostuseks, hangete kontekst ja tulemused renoveerimistöode teostamiseks. Loomulikult pidev seire ja kontroll selle üle, millised on kulud ja kas eelarvest on kinni peetud, projekti aruannete koostamine. Projektis on kavandatud ettevalmisuse faas, elluviimine s.o. ehitustegevus projektide sh. eriprojektide alusel, ehitusjärelvalve jne. Projekti lõpufaasis toimub hoonetele kasutusloa andmine kehtestatud korras. Teostaja ehk Lastekaiste Liit täidab kõiki projekti elluviimisega seotud ülesanded sh. finantseerimisküsimused ja ekspertide kaasamise. Projekti partner nõustab ja on kursis projekti arengutega, aitab ja osaleb piirkonnas kohaliku tasandi koostöös. Planeerige tegevuse algus ja lõpp kava on esitatud lisamaterjalides Fail: eelarve_suurprojekt_Remniku_2024_2026, failis excel alalehed: eelarve + ajakava+ rahavood.			
7	Teavitustegevused	02.09.2024	01.05.2026
Tegevuse täpsustus: Puudub asjakohasus.			
8	Immateriaalse põhivara soetamine, arendamine ja juurutamine	01.10.2024	01.06.2026
Tegevuse täpsustus:			

Käesoleva investeeringu raames rekonstrueeritakse **kahekorruseline MAJAUTUSHOONE 3 AASTARINGSEKS KASUTUSEKS**, hoone netopinnaga 556,6 m². Majutushoonetest on renoveeritud IV ja V majutuskorpus ühtse analoogprojektiga. Hoone I korrusel asub sissepääsusõlm, pesemis- ja juhendajate ruumid ning neli magamistuba. II korrusel asuvad õppe- ja puhkeruum, pesemis- ja juhendajate majutusruumid ning 4 magamistuba. Rekonstrueerimisuuenduste käigus säilitatakse kandekonstruktsioonid. Täielikult vahetatakse välja katus, vaheseinad, põrandad, ukSED-aknad, renoveeritakse vundamendid, soojustatakse ja viimistletakse välisseinad, ehitatakse ümber kütte-, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsiooni- ning elektri- ja nõrkvoolusüsteemid. Lahendatakse jahutus süsteem, rakendatakse maaküttesoojuspump rakendamist, kontseptsioonis on elektritootmine päikesepaneelide kasutamise kaude. Rajatakse pandus, juurdepääs liikumispuuetega inimestele jne

Toidusaalis renoveerimiseks teostatakse ekspertiisist lähtuvalt projekt. Projekti järgselt toimub ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja kaasajastamine. Kütte süsteemi projekteerimine ja ehitus. Elektrisüsteemi ja valgustuse kaasajastamine. Välifassaadi ja vundamendi soojustamine. Katuse konstruktsiooni soojustamine. Seinte ja lagede viimistlus. Metallfermide tugevdamine, hooldus. Projekteerimise kaudu tagatakse lahendus ventilatsioon soojustagastusega, energia tootmine päikesepaneelide kaudu.

V, II ja III majutusmaja ning toidusaali **tõhusa küttesüsteemi** valiku puhul oleme kaalunud erinevaid tarbevee ja ruumide küttevõimsuslahendusi, sh maaküttel toimiv maaküttesoojuspump ja osaliselt õhk- vesi õhksoojuspumpasid. Alternatiiv ekspertide poole on, et õhk- vesi süsteemide paigaldus pole nii mastaapne kui maakütte puhul ning tasuvusaeg õhk- soojuspump süsteemidel on lühem, siis oleme otsustanud ümberseadistamisel soojuspumpade kasuks. Lisaks on õhk- vesikütte töökindlus meie kliimas järeleproovitud, olles läbimõeldud lahendus optimeerimaks kulusid ja eksploatatsiooni. Projekti käigus soetatakse ja paigaldatakse õhk- soojuspumbad, mis ühendatakse veekütte- ja keskküttesüsteemidega. Rajatakse kiviparketi kattega ühendustee kinnistul olevate objektide vahel lähtudes erivajadustega inimeste vajadustest.

11	Materiaalse põhivara soetamine	03.06.2024	30.09.2024
----	--------------------------------	------------	------------

Tegevuse täpsustus:
Projekti esimeses etapis on koostatud eelprojektid ja eelprojekstide alusel koostatud prognoositav kulukalkulatsioon. Otsuse järgselt kooskõlastatakse projektid toetsuseks Päästeametiga, omavalitusega. Hoonete renoveerimiseks taotletakse oamavalituse kaudu ehitusluba või renoveeritakse ehitsteatise alusel, vastavalt otustusele. Ehitustööde toetsmiseks viiakse läbi hanked Riigihangete keskkonnas. Projekt perioodiks on eravstatud maksimaalselt 2,5 aastat:

- lõpplik projekteerimien nõuetest lähtuvalt ja ehitusluba, 2024
- ehitushanked: Mahitushoone 3, söökla hoone söögisaal, 2024-2025
- renoveerimine, erilprojektid, ehitus, ehitusjärelvalve 2025-2026
- kasutusluba, 2026

V.t. Fail: eelarve_suurprojekt_Remniku_2024_2026, failis excel alalehed: eelarve + ajakava+ rahavood. Otsene kulu.

Eelarve

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused

Kulude tingimused:

Taotletud toetuse määr (%):

Kõigil tegevustel sama

Kas projektiga teenitakse tulu?:

Projektiga ei teenita tulu või tulu teenimise reeglid ei kohaldu

Fail	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
LASTEKAITSE LIIT REMNI...		21.05.2024	Alar Tamm	118.0 KB
HP Remniku 2024_Inva_ü...		21.05.2024	Alar Tamm	16.6 KB
Tulu_kulu_Remniku_2023...		26.05.2024	Alar Tamm	12.1 KB

Projekti maksumus

Kogumaksumus (EUR):

1 034 129,24

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

1 034 129,24

Taotletud toetuse määr (%):

80,00

Taotletav toetuse summa (EUR):

827 303,39

Omafinantseeringu summa (EUR):

206 825,85

Tegevuste eelarve

Regionaalareng - piirkondlikud algatused (6.1.11)

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Kulu tüüp (määr %)	Abikõlblik summa (EUR)	%
Põhivarainvesteering				

5	Kliimakindluse hinnangute koostamine	Otsene kulu (2%)	0,00	0,00
Eelarve rea täpsustus: Eelarve on tellitud projektid alusel ja koostatud ekspetide pool, kes on .ehituseelarvestuse teenust pakkuv ettevõte. Planeeritavad kulud on arvestatud ühikute ja ühikute maksumuse alusel eelarvestusülesannetega (MS Excel'i kasutamise baasil) sh. on arvesse võetud regulatsioonid, normid ja tavad. Kulu tekib toetuse saajal.				
6	Projekti juhtimine	Otsene kulu (2%)	9 638,00	0,93
Eelarve rea täpsustus: V.t. fail: eelarve_suurprojekt_Remniku_2024_2026, failis excel alalehed: eelarve + ajakava+ rahavood. Arutus: 17 kuud x 566,94 eur= 9638 eur				
7	Teavitustegevused	Otsene kulu (2%)	0,00	0,00
Eelarve rea täpsustus: Kaetakse oma vahendistest.				
8	Immateriaalse põhivara soetamine, arendamine ja juurutamine	Otsene kulu (2%)	27 572,00	2,67
Eelarve rea täpsustus: Projekteerimine, eriosade projektid 5 x 3820 eur= 19100 eur+ käibemaks 22%= 23302 eur Hanked riigihangete keskkonnas: 2 x 1750 eur= 3500 eur + käibemaks 22%= 4270 eur Kõik kokku: 22600 eur + käibemaks 22%= 27572 eur				
11	Materiaalse põhivara soetamine		996 175,04	96,33
Eelarve rea täpsustus: Projektist lähtus hinnapakumiste ja tellitud kalkultatsiooni alusel. Majutushoone 3: 671,4 m2 x 826,61 eur= 554984 eur + käibemaks 22%= 677080,48 eur Söökla hoone söögisaal: 513,7 m2 x 473,15 eur= 243057 eur + käibemaks 22%= 296529,54 eur Invaühendustee: 115,20 m2 x 165,85 eur= 19105 eur + käibemaks 22%= 23309,22 eur Kõik kokku: 817146,92 eur + käibemaks 22%= 996919,24 eur Lahutatud Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 2%) s.o. 744,20 eur Kõik kokku: 996175.04 eur				
Kokku (EUR):			1 033 385,04	99,93
Horisontaalsed kulud				
9	Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 2%)		744,20	0,07
Kokku (EUR):			744,20	0,07
VALDKOND KOKKU (EUR):			1 034 129,24	100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 1 034 129,24

Failide lisamine

	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	LASTEKAITSE LIIT REMNI...	Hinnakalkulatsioon		21.05.2024	Alar Tamm	118.0 KB
	HP Remniku 2024_Inva_ü...	Hinnakalkulatsioon		21.05.2024	Alar Tamm	16.6 KB
	Fail	Tüüp	Kirjeldus	Lisatud	Lisaja	Maht
	Eelarve_suuprojekt_Rem...	Eelarve		26.05.2024	Alar Tamm	24.0 KB

Rahastajad

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses taotleja ja partnerid projekti rahastavad.

Regionaalareng - piirkondlikud algatused (6.1.11)

Rahastaja nimi	Rahastaja täpsustus	Abikõlblik summa (EUR)	%
Lastekaitse Liit		206 825,85	20,00
Omafinantseeringu summa (EUR):		206 825,85	20,00
Taotletud toetuse summa (EUR):		827 303,39	80,00
KOKKU (EUR):		1 034 129,24	100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 1 034 129,24

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 1 034 129,24

Esitamine

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed pdf-failina, kontrollida esindusõiguse olemasolu ja esitada taotlust rakendusüksusele. Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt. Vajadusel lisage volikiri taotluse lehele "Taotleja" vastava kontaktisiku juurde.

Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.

Rakendusüksusele **esitatava** projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_2021-2027.6.01.24-0188_25062024_125541.pdf

Rakendusüksusele **esitatud** viimase allkirjastatud projekti taotluse versiooni saate alla laadida ja üle vaadata siit: taotlus_2021-2027.6.01.24-0188_29052024_115037.pdf.asice

Volitused

Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Lastekaitse Liit (registrikood 80013442) esindamiseks: Kontrolli äriregistri registrikaarti siit.

Kinnitused

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega seotud kohustustest.
- Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määrusega nr 54 „Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine”.
- Kinnitan, et olen teadlik, et perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (ÜSS2021_2027) § 20 kohaselt toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse.
- Kinnitan, et olen teadlik, et taotlemisega seotud andmeid kasutatakse ÜSS2021_2027 § 17 kohase hindamise läbiviimisel.
- Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (ühendmäärus) § 34 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad ühendmääruse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused.
- Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse ÜSS2021_2027 alusel.
- Kinnitan, et järgin projekti ellu viimisel Eesti Vabariigi Põhiseaduses, Euroopa Liidu Põhiõiguste hartas ja Puuetega inimeste õiguste konventsioonis sätestatud.
- Kinnitan, et projekt vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artiklis 9 lõikes 4 toodud keskkonnanõuetele ning „ei kahjusta oluliselt” põhimõttele, mida järgitakse ka projekti elluviimisel.
- Kinnitan, et projekti kõiki tegevusi ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud, välja arvatud juhul, kui see on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 kohaselt lubatud.
- Kinnitan, et järgin rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 3 kohaseid sanktsioone ning välistan otseselt ja kaudselt tehingud sanktsioneeritud isikutega.
- Kinnitan, et projekti tulemusel loodud või soetatud vara jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse vähemalt viieks aastaks.
- Kinnitan, et tagan toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimise viisil, mis muudab need suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks ilma vajaduseta neid kohandada või kasutada eridisaini, mis hõlmab nelja peamise erivajaduse (liikumise-, kuulmise-, nägemise- ja intellektipuue), elukaareülese (laps, täiskasvanu lapsevankriga ja eakas) ja ajalise iseloomuga erivajadusega (püsiv ja ajutine) ning liikuvuse ja juurdepääsetavuse põhimõtete arvestamise.
- Kinnitan regionaalabi saamise puhul, et kahe aasta jooksul enne taotluse esitamist ei ole sama või sarnast tegevust või selle osa üle viidud ühest Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigi ettevõttest (algne ettevõtte) teise Euroopa Majanduspiirkonna lepingu muus osalisriigis asuvasse ettevõttesse, kuhu toetatav investeering tehakse (toetatav ettevõtte), kus toode või teenus täidab nii algses kui ka toetatavas ettevõttes vähemalt osaliselt sama otstarvet ja vastab sama liiki tarbija nõudmistele või vajadustele ja seetõttu Euroopa Majanduspiirkonnas asuva abisaaja ühes ettevõttes lähevad samas või sarnases tegevusalas kaduma töökohad ning sellega seoses võtab ta kohustuse, et sellist ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

Allkirjastaja andmed

(allkirjastatud digitaalselt)

Ees- ja perenimi: Alar Tamm

Allkirjastamise aeg: 25.06.2024 12:56