

**Hankelepingu NR 1.9-184-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 1**

Rahandusministeerium, registrikood 70000272, asukoht Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 (edaspidi nimetatud tellija), keda esindab põhimääruse alusel kantsler Merike Saks ja

Aspen Grupp OÜ, registrikood 11104843, asukoht Ussisaare, Jälgimäe küla, 76404 Saku vald, Harju maakond (edaspidi nimetatud töövõtja), keda esindab juhatuse liige Kaidar Erik,

võttes arvesse, et:

- (i) *kinnistu väline piirdeaed oli vajunud kaldu ja on muutunud ümbritsevale keskkonnale ohtlikuks;*
- (ii) *samalt ettevõtjalt ostetakse täiendavaid ehitustöid, mille järele on hankijal tekkinud vajadus ja mida riigihanke alusdokumendid ei sisaldanud, ning ettevõtja vahetamine põhjustaks tellijale olulist ebamugavust või märkimisväärsed lisakulusid ega oleks majanduslikel otstarbekas, arvestades mh täiendava töö väikest mahtu ja objekti asukohta;*
- (iii) *täiendavalt tellitava töö maksumus jääb RHS § 123 lg 1 p 3 lubatud piiridesse*

leppisid kokku poolte vahel 11.09.2025 sõlmitud hankelepingu nr 1.9-184-1 (riigihanke viide nr 296162) (edaspidi nimetatud „leping“) muutmises riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkti 3 alusel alljärgnevalt:

1. Töövõtjalt tellitakse lisaks lepingu punktis 2.1. – 2.4 kirjeldatule täiendava tööna kinnistu välispiirde lammutustööd, tööde maksumusega 1800 eurot, mille võrra suureneb lepingu maksumus. Sellega seoses muudetakse lepingu punkti 2.8. alljärgnevalt:
„2.8. Lepingu maksumus on 19 100 eurot, millele lisandub käibemaks. Lepingu maksumus on lõplik ning sisaldab kõiki lepingu täitmise kulusid“.
2. Täiendava tööle kohaldatakse lepingus sätestatud.
3. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub allkirjastamisest mõlema poole poolt.

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Saks
kantsler
Rahandusministeerium

Töövõtja
(allkirjastatud digitaalselt)

Kaidar Erik
Aspen Grupp OÜ