

AS Atea
vladimir.dolgusev@atea.ee

04.11.2024 nr 3-19/85

Leppetrahvi nõue

Lugupeetud Ruslan Štšerbjuk

1. Teavitame käesoleva kirjaga leppetrahvi rakendamisest AS Atea, Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (edaspidi SMIT) vahel 16.07.2024 sõlmitud hankelingu nr 3-3/3531 (edaspidi leping) täitmisel. Lepingu punkti 4.2. alusel on lepingueseme tarneaeg maksimaalselt 60 päeva alates lepingu sõlmimisest. Seega oli tarneaeg lepingu punkti 4.2. alusel 16.09.2024.
2. Tarne teostati üleandmis-vastuvõtmis akti järgi 14.10.2024, mis on hilinemisega 20 tööpäeva. Raamlepingu nr 3-3/3468 (edaspidi raamleping) punkti 8.2.1 alusel on tellijal õigus nõuda ja täitjal kohustus maksta leppetrahvi tarne üleandmisega viivitamisel 0,5% vastava hankelingu kogumaksumusest iga viivitatud tööpäeva eest.
3. 17.07.2024 esitas AS Atea SMITile lepingu muudatuse avalduse, mida SMIT menetles 20 päeva. Kuna SMIT lähtub asjaolust, et mõistlik vastamise tähtaeg on 5 tööpäeva, siis vähendame leppetrahvi nõuet 13 tööpäeva võrra ja esitame lõpliku leppetrahvi nõude 9 tööpäeva eest.
4. Lepingu punkti 5.1. alusel on hankelingu eseme kogumaksumus 39 162.20 eurot, millele lisandub käibemaks. Raamlepingu punktist 8.2.1 tulenevast leppetrahvi määrast lähtudes on leppetrahv 9 tööpäeva pikkuse tarnega viivitamise eest 1762.30 eurot.
5. Müügilepingu üldtingimuste punkti 5.6 alusel on ostjal õigus kauba eest tasumisel vähendada lepingu maksumust leppetrahvi summa võrra. Teavitame, et tasaarvestame punktis 4. nimetatud leppetrahvi nõude hankelingu järgse tasu maksmise kohustusega vastavas ulatuses.
6. Täiendavalt selgitame, et oleme tänulikud igakülgse koostöö eest lepingu täitmisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Nielsen
peadirektor

/*[Sama/Teadmiseks]
Politsei- ja Piirivalveamet
Johanna-Aleksandra Pärnasalu

Mariette Rätsep, mariette.ratsep@smit.ee