



TRANSPORDIAMET

Dynamo OÜ  
hardo@dynamo.ee

Meie 16.07.2026 nr 3.2-3/26/1047-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja Dynamo OÜ vahel on 14.07.2026 sõlmitud leping nr 3.2-3/26/1047-1 **Tartu maakonna LOK valgustuse 2026 ehitamine.**

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 20.07.2026.

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud, vahetähtaeg objektid 1 ja 2 on 2 kuud.  
Tööde teostamise tähtpäev on seega 20.11.2026 vahetähtaeg 20.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Rao Jürison  
ehituse projektijuht  
Lõuna osakonna ehituse üksus

Rao Jürison  
5162174 Rao.Jyrison@transpordiamet.ee