



Hr Karl Ruukel
RMK metsaparandusosakond
kavandamisspetsialist
karl.ruukel@rmk.ee

Meie 28.02.2024 nr 5

Lepingu tähtaja muutmine ja lisatöö

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub pikendada Vireksaare metsakuivenduse rekonstrueerimise projekti (Maaparandussüsteemide projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2023/68, 27.06.2023) üleandmise tähtaega kuni 1.11.2024.a. lähtuvalt töövõtulepingu punktist 3.2.2, kuna lisanduvad tööd, vastavalt 27.02.2024.a. RMK Paikuse kontoris toimunud töökoosolekule.

Lisanduvad tööd on toodud töökoosoleku protokollis punktis nr 20 ja lisanduvate tööde maksumuseks 1032 eurot, millele lisandub käibemaks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

HenriDaniel Ots
juhatuse liige

Tel. 5070951

Lisa Vireksaare töökoosoleku protokoll

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS
REG. KOOD 10033667
TULIKA 19, 10613 TALLINN
EESTI / ESTONIA
TELEFON: +372 6 528 408
E-mail: maajavesi@maajavesi.ee · www.maajavesi.ee