

**TÖÖVÕTULEPINGU NR 1.9-1/398-1
MUUTMISE KOKKULEPE NR 2**

Eesti Vabariik, Rahandusministeerium kaudu, registrikood 70000272, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, keda esindab asekancler Kaur Kajak kancleri ülesannetes (edaspidi nimetatud „tellija“) ja

Mikkin ja Mikkin OÜ, registrikood 11693681, asukoht K.A. Hermann 3-11A, Tallinn 10121, keda esindab Dan Mikkin (edaspidi nimetatud „töövõtja“), edaspidi koos nimetatud „pooled“ ja eraldi „pool“,

võttes arvesse, et:

- (i) Poolte vahel on sõlmitud leping nr 1.9-1/398-1. Tööde tähtaeg lepingu kohaselt on 14 kuud lepingu sõlmimisest;
- (ii) Poolte kokkuleppel pikendati 15.01.2025 lepingu tähtaega nelja kuu võrra kuna projekti ajakava oli SusTool partnerite kokkuleppel nihkunud ja sellest tulenevalt ei olnud kõik planeeritud tegevused esialgselt planeeritud ajakavas;
- (iii) Lepingu punkti 2 kohaselt võib tööde tähtaega põhjendatud vajadusel pikendada, sh projekti SusTool partnerite kokkulepete tõttu;
- (iv) Lepingu täiendav pikendamine tuleneb asjaolust et tagada tööriista tõhus kasutuselevõtt ning kasutajate vajadustele vastav koolitusprotsess, on oluline, et koolitusi viib läbi töövõtja, kes on tööriista arendusse olnud kaasatud algusest peale ning mänginud võtmerolli selle kasutusmugavuse kujundamises;
- (v) Koolituste ajakava on liikunud 2025. aasta teise poolde, kuna koolituste täpne ajastus ja korralduslikud üksikasjad said lõplikult paika pärast partneritega kooskõlastamist. Sellest tulenevalt pikeneb tööde tähtaeg kuue kuu võrra.

leppisid kokku muuta poolte vahel 24.11.2023 sõlmitud töövõtulepingu nr 1.9-1/398-1 eritingimusi (edaspidi nimetatud „leping“) alljärgnevalt:

1. Pikendada tööde teostamise tähtaega 6 kuu võrra, millega seoses muudetakse lepingu eritingimuste punkti 2 esimest lauset ja sõnastatakse see järgnevalt:
„2. Töövõtja kohustub teostama lepingu objektiks olevad tööd hiljemalt 24 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest.“
2. Lepingu lisa 1 „Lepingu objekti kirjeldus“ punkti 2.3 saatelauses asendatakse tekstiosa „14 kuud“ tekstiosaga „24 kuud“.
3. Lepingu lisa 1 „Lepingu objekti kirjeldus“ punkti 2.3 alapunktis 2.3.2. asendatakse tekstiosa „11 kuud“ tekstiosaga „21 kuud“;
4. Jätta lepingu ülejäänud punktid muutmata.
5. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalselt ja see jõustub tagasiulatuvalt 22.05.2025

Rahandusministeerium
/allkirjastatud digitaalselt/

Mikkin ja Mikkin OÜ
/allkirjastatud digitaalselt/

Tel: 611 3558
E-post: info@fin.ee

Tel: +3725065213
E-post: dan@mikkin.eu