

Kairi Kuldmets

To: Natalja Eppik
Subject: RE: Taotlus, TEKO OÜ

From: Pavel A. Kitajevski <pavel@evmet.ee>
Sent: Thursday, June 4, 2020 1:10 PM
To: Natalja Eppik <Natalja.Eppik@rescue.ee>
Cc: Aleksandr Kitajevski <a.kitajevski@gmail.com>; Александр Китаевский <alex@evmet.ee>
Subject: Taotlus, TEKO OÜ

Уважаемая Наталья Эппик,

Прошу Вас рассмотреть ходатайство о продлении сроков предписания № 7.2-6.4/2509 от 31.10.2019 касающиеся установки светильников аварийного освещения и установки автоматической системы противопожарной сигнализации.

Ходатайство о продлении сроков связано с тем, что в процессе подготовки мы столкнулись с отсутствием планов зданий и помещений (инвентаризационных чертежей нет ни в городской управе, ни в городском архиве, ни в государственном архиве) и теперь вынуждены прорисовывать каждое здание отдельно для подготовки проектной документации на освещение и сигнализацию. Это занимает достаточно много времени и средства, и мы просто не готовы выполнить в срок эту работу. Так же, в связи с кризисом вызванного Covid-19 наше предприятие пострадало финансово и мы вынуждены урезать все расходы для сохранения производства. Мы вынуждены временно приостановить работу по подготовке проекта, по установке освещения и сигнализации. Сейчас на это просто нет свободных средств. Но при всем при этом, мы продолжаем небольшими шагами готовиться к выполнению требований. Если необходимо, я готов ответить на ваши вопросы.

Спасибо и надеемся на понимание.

Lugupidamisega / Best regards,

Pavel Kitajevski

TEKO OÜ
Vana-Joala tee 9
20104 Narva
Estonia

+ 372 55 48 528
pavel@evmet.ee