



TRANSPORDIAMET

Lp Sander Nõmme
Hot Est OÜ
sander.nomme@hotmix.ee

Teie 03.09.2026

Meie 03.09.2026 nr 3.2-7/26/15631-2

**Lepingu 3.2-3/26/771-1 täiendava tähtaja
andmine**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 19.05.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/771-1 „Teekattemärgistuse paigaldamine Põlva ja Võru riigiteedel“.

Töövõtja esitas 02.09.2026 taotluse lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 20 päeva ehk kuni 20.09.2026. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 20.09.2026 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 21.09.2026 kuni Lepingus sätestatud tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu 9.9 on leppetrahv 0,15% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Teehoiuteenistuse Lõuna osakond

Raul Goos
53435935, Raul.Goos@transpordiamet.ee