

Kristo Prükk
Harvest OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/7751

TEATIS

RMK ja Harvest OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursi „**Võrtsjärve lamminiitude taastamistööd**“ (viitenumber 297000)“ alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/90, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Jõesuu ja Ummemaa lamminiitude taastamistööd hiljemalt 15. november 2025.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (kõrge veetase kogu tööperioodi jooksul, mis ei võimaldanud tööaladel tehnikaga liikuda, ligipääsud pehmed), mis muutis tööde teostamise võimatuks, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoober 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt tellitud objekti maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht