

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1616

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Merise-Kalasma tee rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt.

30% 2820,00 € + 564,00 € = 3384,00 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/141 28.12.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Kolm tuhat kolmsada kaheksakümmend neli eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/