

Hannes Kiipus
Biotööd OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/2017

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Biotööd OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Biotööd OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/105, seisuga 25.03.2024 kokku 10,42 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid.

Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 31.03.2024.**

Juhul kui Biotööd OÜ ei teosta töid antud lisaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööd:

Kvartal-eraldis	Üleandmise kuupäev	Pindala (ha)	Tähtaeg	Lepingu nr	Tööliik
WT188-7	4.03.2024	2,663	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA
WT164-12	4.03.2024	0,726	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA
WT172-11	4.03.2024	1,259	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA
WT187-2	4.03.2024	2,251	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA
WT188-9	4.03.2024	2,644	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA
WT175-3	4.03.2024	0,877	22.03.2024	3-2.5.3/2021/105	VA

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht