



OTSUS

20.11.2025

nr 11.3-1/25/5306

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise otsus**

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 "Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord" (edaspidi meetme määrus) § 23 lg 3 alusel ning arvestades Rakvere Linnavalitsuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 75025064, asukoht Lai tn 20, 44308 Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 18.11.2025 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK või rakendusüksus)

otsustab:

1. Muuta projekti nr RES.2.01.24-0036 (edaspidi taotlus) projektile „Muusikavahendite soetamine Rakvere linnas.“ 19.02.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1165 (edaspidi otsus) punkti nr. 3 ja nr. 7 järgmiselt:
 - 1.1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 09.07.2024 - 30.11.2025.“
 - 1.2. „7. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 15.12.2025.“
2. Toetuse saaja esitas 18.11.2025 SFOSi kaudu avalduse projekti pikendamiseks kuni 30.11.2025. Pikendamise vajadus on tingitud asjaolust, et muusikavahendite tarne pikenes algselt planeeritud tähtajaga võrreldes.
3. Vastavalt meetme määruse § 9 lg 3 ei tohi projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp olla hilisem kui projekti eelarveaastale järgneva aasta 30. november. Projektile on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus 2024. aasta eelarvest, seega on võimalik projekti pikendada kuni 30. novembrini 2025. RTK on seisukohal, et projekti lõpptähtaja pikendamine võimaldab projekti ellu viia ja eesmärgi saavutada parimal võimalikul viisil.

Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee