

PROJEKTI MUUTMISE TAOTLUS

06.10.2025. a

TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI ÜLDANDMED

|                 |  |
|-----------------|--|
| Taotleja nimi   | Jõhvi Vallavalitsus  |
| Projekti nimi   | JÕHVI PÕHIKOOLI VÄLISÕPPEKLASSIDE RAJAMINE KAASAVA HARIDUSE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISEKS |
| Projekti number | 2021-2027.4.08.24-0095   |

MUUDATUSTAOTLUSE SISU JA VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

30.09.2024 esitas Jõhvi Vallavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) taotluse projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (2021-2027.4.08.24-0095) rahastamiseks Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine meetme vahenditest. 29.11.2024 otsusega nr 11.3-1/24/1766 rahuldas RTK toetuse taotluse.

Projekti elluviimise käigus viis Jõhvi Vallavalitsus läbi riigihanke „Jõhvi Põhikooli väliala rajamine, III etapp“ (hanke viitenumber 290075), mille tulemusel sõlmiti ehitustööde töövõtuleping Terre Ehitus OÜ-ga (registrikood 14227517), leping nr 6.1-12.1/42-1.

Kuigi projekti abikõlblikkuse periood lõppes 30. septembril 2025, kulus hanke ja lepingu sõlmimise protsess eeldatust rohkem aega ning töövõtulepingu tähtaeg on 15. oktoober 2025. Hetkel on selgelt näha, et tööde teostamiseks ja üleandmiseks vajalik aeg ulatub pärast nimetatud tähtaega.

Seetõttu taotleb Jõhvi Vallavalitsus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 30. novembrini 2025, et tagada kõigi ehitustööde nõuetekohane teostamine, üleandmine ja akteerimine ning projekti eesmärkide täielik saavutamine.

Eeltoodut arvestades hindab toetuse saaja, et projekti edukaks elluviimiseks on vaja täiendavalt umbes kaks kuud. Seetõttu palume muuta projekti abikõlblikkuse perioodi algust ja lõppu järgmiselt:

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.11.2025  
Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 01.10.2024 - 30.11.2025

Palun muuta projekti tegevused järgmiselt:

| Projekti tegevuse tunnus | Projekti tegevuse nimetus                                      | Planeeritud algus | Planeeritud lõpp |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|
| 2                        | Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd | 01.10.2024        | 30.11.2025       |

Eeltoodust tulenevalt taotleb Jõhvi Vallavalitsus projekti „Jõhvi Põhikooli välisõppeklasside rajamine kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ (nr 2021-2027.4.08.24-0095) muutmist abikõlblikkuse perioodi ja tegevuste osas.

Maris Toomel  
vallavanem  
(allkirjastatud digitaalselt)

Koostaja:  
Anton Makarjev  
Anton.makarjev@johvi.ee  
tel. 53321385