



Reform 3.1.2
Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
Tegevuskava 2023 ARUANNE

Eesmärke

Vahetulemid

Eelarve maht
4 833 646 €

Aruandeperioodil kasutatud eelarve
2 532 401.18 €

MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONI-
MINISTEERIUM

Rahastanud
Euroopa Liit
NextGenerationEU



Koostaja Ingrid Kuusik, sündmusteenuste programmijuht
Kinnitaja Erik Janson, digiarengu asekanstleri ülesannetes
Kuupäev märts.24

[illegible]

8	Vahetulem	Sündmusteenuste platvormi arendus	Riigi Infosüsteemi Amet Personaalriigi osakond, Taavi Ploompuu; sündmusteenuste talitus, Kai Kallas	Sündmusteenuste platvormi arendus	23.8.1	Andmevahetuse arendus	Vähemalt ühe sündmusteenuse raames on realiseeritud andmevahetus moel, kus kasutaja näeb eesti.ee sündmusteenuse töölaual teenuse seisundi personaliseeritud infot	226 985 €	226 985,00 €	Investeering	RIA	Käskkiri	MKM, SOM, SIM, SMIT	H-IV.kv 2023	dets.23	Toetuse saaja kinnitus
					23.8.2	ST platvormi jätkuarendused ja andmevahetuse arendus	Käivitada andmevahetus abiellumise sündmusteenuse raames ning valideerida andmevahetuse loogika edasistele sündmusteenustele	450 226 €	613 589,96 €	Investeering			MKM, SIM, SMIT, SOM, KRA, KUM, ELVL			
					23.8.3	Teenuse seadistamismooduli arendus	Sündmusteenuste seadistamise moodul on välja arendatud ja tootestatud MVP skoobis ning selle kaudu on võimalik no-code põhimõttel luua uusi teenuseid riigiportaali	831 864 €	373 586,00 €	Investeering			MKM, SIM, SMIT, SOM, KRA, KUM, ELVL			
					23.8.4	ARVA liidestuse loomine	Sündmusteenuste artiklite haldamise liidastamine Artiklivaramuga	162 305 €	133 377,00 €	Investeering			SIM, SMIT, PPA, SOM, KRA, KUM, ELVI			
					23.8.5	Tööjõukulu	Sündmusteenuste keskse platvormi arendus on edukalt juhitud ning konkreetsete sündmusteenuste realiseerimisel teostatakse vajalikke arendustöid ja toetatakse sündmusteenuste omanikke	218 800 €	184 976,71 €	Tööjõukulu						
					23.8.6	Töökohakulu	Sündmusteenuste keskse platvormi arendus on edukalt juhitud	26 950 €	26 950,00 €	Majandamiskulu						
					23.8.7	Majandamiskulu	Sündmusteenuste osakonna majandamiskulu seotult Riigipilve majutusega, kommunikatsiooni- ja koolitustegevuste ning teiste vahetulemite jaoks vajalike tööde teostamisega	85 000 €	46 336,85 €	Majandamiskulu			MKM, SIM, SOM, KRA, KUM, ELVL			
					23.8.8	mRIIK	Sündmusteenuste liidestumise võimaluste analüüs mRIIK rakendusega	50 000 €	0,00 €	Investeering			SIM, SMIT, PPA			
9	Vahetulem	Sündmusteenuste tootestamine ja edasiarendused	Riigi Infosüsteemi Amet Personaalriigi osakond, Taavi Ploompuu; sündmusteenuste talitus, Kai Kallas	Sündmusteenuste arendus ja olemasolevate teenuste edasiarendus				752 647 €	437 876,00 €		RIA	Käskkiri		H-IV.kv 2023	dets.23	Toetuse saaja kinnitus
					23.9.1	Eestis kohanemise ST arendus	Kohanemise teenuse infoväli on välja arendatud	173 580 €	173 580,00 €	Investeering			KUM			
					23.9.2	Kaitsevääkohustuse täitmise ST arendus	Kaitsevääkohustuste täitmise infoväli on välja arendatud ning andmevahetuse MVP analüüs	89 067 €	89 067,00 €	Investeering			KRA			
					23.9.3	Lähedase surma ST arendus	Teenuse infoväli on välja arendatud ning pilootprojekt ühe KOV-ga matusetoetuse taotluse raames analüüsimisel	120 000 €	125 273,00 €	Investeering			ELVL			
					23.9.4	Abielu ST jätkutööd	Käivitada andmevahetus abiellumise sündmusteenuse raames	210 000 €	49 956,00 €	Investeering			SIM			
					23.9.5	Lapse saamise ST jätkuarendused	Lapsevanema teekaardi ajajoon mobiilivaate parandused	100 000 €	0,00 €	Investeering						
					23.9.6	Pensioni ST arendus	Pensioni ST detailanalüüs ja infovälja arendus	60 000 €	0,00 €	Investeering			SOM			
10	Vahetulem	Riigiportaali arendustööd	Riigi Infosüsteemi Amet Personaalriigi osakond, Taavi Ploompuu; riigiportaali talitus, Õie-Mari Aasmäe	Riigiportaali arendus sündmusteenuste osutamiseks				685 000 €	73 442,50 €		RIA	Käskkiri		H-IV.kv 2023	dets.23	Toetuse saaja kinnitus
					23.10.1	Artiklivaramu baasfunktsionaaluste hooldus- ja arendustööd	Eesti.ee-d ja sündmusteenuseid teenindav BE rakendus artiklite halduseks	100 000 €	0,00 €	Investeering						
					23.10.2	Eesti.ee arendustööd	Sündmusteenuste ja üldiselt teenuste leitavus otsingumootorites	210 000 €	0,00 €	Investeering						
					23.10.3	Orbeonil olevate teenuste jätkuarendused	Eesti.ee-s pakutavad Orbeonil asuvad eraisiku teenuste mobiilivaate arendustööd	100 000 €	6 947,25 €	Investeering						
					23.10.4	Notify jätkuarendustööd	Sündmusteenuste elutakse monitoorimine, lõppkasutaja rahulolu tagamiseks	100 000 €	6 842,25 €	Investeering						
					23.10.5	Eraisikute vaate baasfunktsionaalsuste hooldustööd eesti.ee portaalis	Angulari uuendused jm olulised hooldustööd eraisiku digivärava ülalhoiaks, kus asuvad ka sündmusteenused	40 000 €	40 000,00 €	Investeering						
					23.10.6	Analüütika tööriistade jätkuarendustööd	Sündmusteenuste ja artiklite analüütika	100 000 €	19 653,00 €	Investeering						
					23.10.7	Kommunikatsioonitegevused	Kodanike sündmusteenustega riigiportaalis eesti.ee seotud kommunikatsioonitegevuste ja kampaaniate teostamine	35 000 €	0,00 €	Investeering						
							466 146 €	97 179,93 €								

11	Vahetulem	Sündmusteenuste reformi juhtimine	Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium Digiriigi arengu osakond, sündmusteenuste programmijuht, Ingrid Kuusik	Sündmusteenuste reformi juhtimine	23.11.1	Analiüüsid	Sündmusteenuste programmi jätkusuutlikkus on tagatud uute teenuste analüüside realiseerimise kaudu	300 000 €	0,00 €	Majandamiskulu	MKM	Käskkiri		I-IV.kv 2023	dets.23	Toetuse saaja kinnitus
					23.11.2	Majandamiskulu	Sündmusteenuste programmi personaliga seotud töökohakulu arvestus ning kommunikatsioon, võrgustikuüritused ja koolitused on läbi viidud moel, mis toetab programmile seatud RRF eesmärkide täitmist	67 000 €	14 347,69 €	Majandamiskulu			SIM, SMIT, SOM, TEHIK, SKA, KUM, KRA, ELVL			
					23.11.3	Tööjõukulu	Programmile seatud lühiajalised eesmärgid on saavutatud ning lõpp-eesmärkidega ollakse graafikus	99 146 €	82 832,24 €	Tööjõukulu						

Seire- ja aruandluse kord	Teenuse või tegevuse omanik omanik esitab toetuse saajale kirjaliku aruande lõppenud kvartali või poolaasta kohta lõppenud perioodile järgneva kuu 30. kuupäevaks, mille toetuse saaja kooskõlastab 30 päeva jooksul aruande esitamisest. Kaks korda aastas esitab teenuse omanik toetuse saajale eelneva poolaasta lõpu seisuga info ühiste näitajate kohta.
---------------------------	---

Kasutatatu lühendid	SIM - Siseministeerium; PPA - Politsei- ja Piirivalveamet; TRAM - Transpordiamet; SMIT - Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus; SOM - Sotsiaalministeerium; SKA - Sotsiaalkindlustusamet; TEHIK - Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus; KRA - Kaitseressursside amet; KAM - Kaitseministeerium; RIA - Riigi Infosüsteem Amet; KUM - Kultuuriministeerium; MKM - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; TK - Tervisekassa; TA - Terviseamet; HTM - Haridus- ja Teadusministeerium; KOVI d - kohalikud omavalitsused
---------------------	---