



RGM Estonia OÜ
rgm@rgm.ee
Rävala pst 8
Tallinn

11.04.2025

nr 11.3-1/25/1791

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise kohta

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 5 ja § 11 lg 1 punkti 1 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 03.05.2022 määruse nr 35 “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 20 lõike 1 ja lg 2 punkti 1 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. tunnistada kehtetuks toetuse saaja RGM Estonia OÜ, registrikood 12447410, aadress Rävala pst 8, Tallinn, projekti nr 20.3.04.23-0313 „Side juurdepääsuvõrgu rajamine Kõmsi külasse (RRF Lairiba toetusega)“ 08.12.2023 taotluse rahuldamise otsus nr 11.4-24/23/1458 (edaspidi *otsus*).

Vahendusasutus rahuldas 08.12.2023 otsusega nr 11.4-24/23/1458 toetuse saaja taotluse, mille kohaselt pidi toetuse saaja ehitama Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kõmsi külas 20 aadressiobjektile juurdepääsuvõrgu.

Vastavalt otsuse punktile 11.5. oli toetuse saaja kohustatud alustama projekti elluviimiseks vajaliku projekteerimis- või ehitustegevusega kuue kuu jooksul otsuse saamisest. Vastav kohustus on sätestatud ka meetme määruse § 21 lõikes 2. Kuivõrd toetuse saajale edastati otsus 08.12.2023, siis pidi toetuse saaja alustama projekteerimis- või ehitustegevustega hiljemalt 08.06.2024. Vahendusasutus saatis toetuse saajale 07.06.2024 projekti postkasti kaudu kirja, milles küsis informatsiooni tegevuste elluviimise kohta. Toetuse saaja luges kirja 09.09.2024, kuid ei vastanud sellele. Samuti ei vastanud toetuse saaja projektikoordinaatori samasisulisele kirjale, mille saatis projektikoordinaator toetuse saaja kontaktisiku/projektijuhi e-mailile 19.06.2024.

Vastavalt otsuse punktile 11 on toetuse saaja kohustatud täitma lisaks otsuses kajastatud kohustustele ka meetme määruses sätestatud toetuse saaja kohustusi. Meetme määruse § 29 lg 4 punktide 10, 11 ja 12 alusel on toetuse saaja kohustatud esitama vahendusasutusele tähtaegselt nõutud informatsiooni ja aruandeid, teavitama vahendusasutust kirjalikult

kõigist esitatud andmetes toimunud olulistest muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada juurdepääsuvõrgu ehitusest või toetuse saaja kohustuste täitmist ning informeerima vahendusasutust juurdepääsuvõrgu ehitust takistavatest olulistest asjaoludest ning kõikidest olulistest kavandatavatest muudatustest.

Käesolevaks hetkeks (01.04.2025) ei ole toetuse saaja esitanud vahendusasutusele teavet projekteerimis- või ehitustegevuste alustamise kohta, mistõttu ei ole vahendusasutusele teada, kas toetuse saaja on alustanud Kõmsi külas 20 aadressiobjektile juurdepääsuvõrgu rajamisega. Samuti ei ole toetuse saaja teavitanud vahendusasutust asjaoludest, mis võisid mõjutada või takistada juurdepääsuvõrgu ehitust.

Vastavalt üldmääruse § 11 lg 1 punktile 1 on vahendusasutusel õigus teha taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus, kui toetuse saaja ei ole toetuse saamise või kasutamise seotud kohustust või nõuet täitnud. Käesoleval juhul ei ole toetuse saaja täitnud nii meetme määruses kui ka otsuses sätestatud toetuse saaja kohustusi, mistõttu otsustab vahendusasutus käesoleva otsusega tunnistada taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

Kuivõrd toetuse saajale ei ole toetust välja makstud, siis puuduvad toetuse tagasinõudmise alused.

2. Käesolevat otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik käesolevast otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marge Kõiva
elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja

Koostaja: Helina Aunapuu
5699 0078
helina.aunapuu@rtk.ee