

Praktov OÜ
Liiva 25, Toila, Ida-Virumaa

Teie nr

Meie 31. märts 2021 a 3-6.1/3164

TEATIS

Austatud Piret Toovis

RMK ja Praktov OÜ vahel on hanke „Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2017-2021“ (viitenumber 187999) alusel sõlmitud töövõtuleping **3-6.11/2020/114**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama Puraviku poolloodusliku koosluse 2 taastamistööd hiljemalt **31. märtsiks 2021**.

Kuna juurdepääsuteedele kehtestati massipiirang ei olnud võimalik tehnikat kohale tuua ja töid lõpetada, seetõttu annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **31. maini 2021**.

Anname teada, et vastavalt Lepingu punktile 7.2. arvestame tähtaja ületanud töödelt leppetrahvi kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Küllike Kuusik', written over a horizontal line.

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht