

Kristo Prükk
Harvest OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/8327

TEATIS

RMK ja Harvest OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursi „**Kolga poolloodusliku koosluse taastamistööd**“ (viitenumber 301352)“ alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/133, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Kolga poolloodusliku koosluse taastamistööd hiljemalt 15. detsember 2025.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega, mis ei võimalda tööaladel tehnikaga liikuda ja sooviga mitte lõhkuda koosluse ja juurdepääsude pinnast, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **15. märts 2026. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt tellitud objekti maksumusest iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht