



OTSUS

31.10.2024

nr 11.2-56/24/1439

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmine**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 4 ning regionaalministri 03.11.2023 määruse nr 77 „Toetuse andmise tingimused ning kord meetmes „Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse”” (edaspidi *meetme määrus*) § 14 lg 5 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta projekti nr 2021-2027.3.02.24-0045 „Põltsamaa linna Viljandi mnt kergliiklustee rekonstrueerimine.“ 23.07.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-56/24/813 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 3. järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on **23.01.2024. a** ja lõppkuupäev **14.11.2024. a.**“

1. Rakendusüksuse põhjendused

Ehituse põhitööd on lõpetatud, kuid ilmastiku tõttu on viibinud haljastustööd teostamine, mida planeeritakse lõpetada enne 14.11.2024.

2. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele meetme määruse §-s 35, ÜSS-is ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi otsusest teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Marika Post
663 8250 marika.post@rtk.ee