

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 2/16/2026 10:50:53 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingute juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Oberhof OÜ <oberhof.ee@gmail.com>

Sent: Monday, February 16, 2026 12:14 PM

To: Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>

Subject: Re: Üle tähtaja tööd

Tere Janek.

Ma saan aru. Tugeva pakase tõttu oleme graafikust veidi maas. Lõpetame kogu töö teie määratud tähtajaks. Lihtsalt väike vääramatu jõud.

Aleksandr!



Күчәзәңгә ачәһиә. www.avast.com

lk, 16 õääš. 2026 é. в 11:43, Janek Tarto | RMK <janek.tarto@rmk.ee>:

Tere!

Saadame seisuga 16.02.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
NA100-14	Kirde	Jaan Metsis	VA	Valgustusraie (16012)	Oberhof OÜ	3-2.5.3/2025/304	1,871	08.02.2026
PG047-1	Kirde	Karel Kaja	VA	Valgustusraie (16012)	Oberhof OÜ	3-2.5.3/2025/308	1,865	06.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **28.02.2026.a.** Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

