

Projekt: RMK looduskaitse tegevused

Kellelt: Lauri-Indrek Tummeleht | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 27.02.2023 16:22

Teema: TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2021/138 (3-18) täitmine

Kirja sisu:

Tere

Seoses hanke **Nedrema ja Urita soostikes loodusliku veerežiimi taastamise ja Nedrema järve veetaseme tõstmise projekteerimine** Viitenumber: 241136 lepingu HL - TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2021/138 (3-18) (OÜ Inseneribüroo STEIGER (11206437)) kontrollimisega palun teavet:

Lepingu täitmise tähtaeg oli 30.09.2022 ja summa 21 338,85 EUR. RARs oleva info kohaselt on Lõpetamise kuupäev: 3.01.2023 ehk 3 kuud hiljem. Lepingu tegelik maksumus: 21 917,06 EUR ehk 578,21 eur rohkem. Palume infot, mis põhjusel on täitmisaeg ja summa erinevad algselt kokkulepitust.

Lugupidamisega

Lauri-Indrek Tummeleht

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
projektikoordinaator
Tel 627 4179