



TRANSPORDIAMET

Kaidar Viikman
Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee
Lõkke tn 4
10122, Tallinn, Harju maakond

Meie 18.09.2025 nr 8-1/22-101/15800-1

**Taotlus ÜF projekti „Riigitee nr 4 Tallinn-
Pärnu-Ikla Pärnu-Uulu teelõigu
ehitus“ abikõlbulikkuse perioodi
pikendamiseks**

Palume pikendada abikõlbulikkuse perioodi pikkust kuni 31.12.2025. Abikõlbulikkuse perioodi pikendamise põhjuseks on peale ehitusobjekti valmimist teostatud liiklusohutuse auditeerimisel (Liiklusohutuse auditeerimise nõuded [RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]) avastatud puudused mis on olulised likvideerida tagamaks maksimaalne võimalik liiklusohutus tee kasutamisel. Esialgselt olid plaanitud tööd lõpetada 30.09.2025 kuid paraku on tööde teostamine nihkunud edasi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Hannes Vaidla
juhataja
Lääne osakond

Roger Voll
5537357, Roger.Voll@transpordiamet.ee