

**Toetatava tegevuse „Kohanemisprogrammi  
„Settle in Estonia“ pakkumine  
tegevuskava perioodil 01.01-31.12.2023**



## **1. Tegevuste kirjeldus**

Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesmärk on uussisserändajate rändeprotsessi ja kohanemise toetamine, andes neile teadmisi riigi ning ühiskonna toimimise, igapäevase eluolu, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel ning soodustades neil eesti keele oskuse omandamist. Uussisserändajate tõhusa kohanemise toetamiseks on otstarbekas pakkuda neile esimesel võimalusel kohanemiskoolitust ja algtasemel eesti keele õpet hõlmavat kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“.

Tegevuste koordineerimiseks värvatakse tööle kohanemise valdkonnajuht ning hangete läbipaistva ja erapooletu hindamise tagamiseks kaasatakse hangete hindamisprotsessi väliseid eksperte.

### 3.1.4.1 Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine

Alategevuse raames viiakse läbi hange leidmaks koostööpartner videomaterjalide väljatöötamiseks ja loomiseks. Iseseisvat kohanemist toetavad ja kohanemisprogrammis „Settle in Estonia“ sätestatud õpiväljundite saavutamisele aitavad videomaterjalid valmivad 2024.aastal. Videod luuakse vähemalt kolmes keeles- eesti, inglise ja vene keeles.

### 3.1.4.2 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine.

Alategevuse raames toimuvad ettevalmistavad tegevused, nt olemasolevate õppematerjalide kaardistamine ning programmi materjalide uuendamise, uute materjalide loomise ajakava loomine ja muude ettevalmistavate tegevuste läbiviimine valdkonnajuhi poolt.

### 3.1.4.3 Kohanemiskoolituste, sealhulgas videokoolituste ning eesti keele õppe pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine

Toetatava tegevuse raames rakendatakse kohanemisprogrammi; valmistatakse ette ja viiakse läbi riigihanked leidmaks teenuseosutajad programmi koolituse, sh keeleõppe pakkumiseks uussisserändajatele ning alustatakse teenuste osutamist. Tegevuskava aastal pakutakse teenuseid orienteeruvalt 1550 sihtrühma liikmele.

Projektitegevuste käivitamise algusetapis korraldatakse teavitussüritus eesmärgiga informeerida avalikkust toetuse saamisest. Lisaks valmistatakse ette, viiakse läbi hange leidmaks kommunikatsioonipartner ning alustatakse kommunikatsioonitegevuste elluviimisega.

Alategevuste 3.1.4.4 koolitus- ja metoodiliste materjalide vahehindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine ning 3.1.4.5 koolitus- ja metoodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine osas kirjeldataval perioodil tegevused puuduvad.

**Tabel 1. Tegevuste ajakava**

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil	Tegevuse eest vastutaja
<b>3.1.4.1 Kohanemist toetavate videomaterjalide väljatöötamine</b>	1.01.2023-31.12.2027	01.08.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner
Kohanemist toetavate videomaterjalide loomiseks hankepartneri leidmine, materjalide loomine	1.01.2023-31.12.2027	01.08.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner
<b>3.1.4.2 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ eesti keele õppe B1-taseme õppematerjalide ning teadmiste testide, sealhulgas veebipõhiste testide ja e-õppematerjalide väljatöötamine.</b>	1.01.2023-31.12.2029	1.06.2023-31.10.2023	Elluviija
Olemasolevate koolitusmaterjalide kaardistamine ja sellest lähtuvalt uute materjalide loomise planeerimine	1.01.2023-31.12.2029	1.06.2023-31.10.2023	Elluviija
<b>3.1.4.3 Kohanemisprogrammi koolitusmooduli (sh keeleõppe) pakkumine ja teavitustegevuste korraldamine</b>	1.01.2023-31.12.2029	01.01.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner(id)
Kohanemisprogrammi koolitusmooduli hankimine ja pakkumine	1.01.2023-31.12.2029	01.01.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner(id)
Kohanemisprogrammi keeleõppe hankimine ja pakkumine	1.01.2023-31.12.2029	01.01.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner(id)
Kohanemisprogrammi teavitustegevuseks kommunikatsioonipartneri leidmine ning kommunikatsioonitegevuste elluviimine	1.01.2023-31.12.2029	01.06.2023-31.12.2023	Elluviija, hankepartner
<b>3.1.4.4 koolitus- ja meetodiliste materjalide vahehindamine ja uuendamine, uute materjalide koostamine</b>	1.06.2024-31.12.2029	X	Elluviija, hankepartner
<b>3.1.4.5 koolitus- ja meetodiliste materjalide lõpphindamine ning materjalide muutmine</b>	1.01.2028-31.12.2029	X	Elluviija, hankepartner

**Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad**

Indikaator	Indikaatori nimetus ja mõõtühik	Sihttase tegevuskava aastal	Sihttase (2029)	Selgitus
Väljundnäitaja	Kohanemisprogrammis osalejate arv. Mõõtühik: osaluskord	1550	24597	Vahesihhtaseme andmed esitatakse 2025.a alguses, 2023.a alustatakse sihttaseme andmete kogumist.
TAT spetsiifiline väljundnäitaja	Settle in Estonia portaali registreeritud külastajate arv. Mõõtühik: arv	1550	24597	Vahesihhtaseme andmed esitatakse 2025.a alguses, 2023.a alustatakse sihttaseme andmete kogumisega.
TAT spetsiifiline tulemusnäitaja	Kohanemisprogrammi koolituse(d) läbinud uussisserändajate osakaal, kes hindavad, et nende konkurentsivõime ühiskonnas toimetulekuks on paranenud. Mõõtühik: protsent	75%	90%	Mõõdetakse sihtgrupi enesehinnangulist teadmiste paranemise osakaalu, 2023.a alustatakse sihttaseme andmete kogumisega, esmased andmed koonduvad 2024.a