



OTSUS

27.08.2026

nr 11.3-1/26/3745

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond”” (edaspidi *meetme määrus*) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, registrikood 90013972, 19.08.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0110 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine” (edaspidi *projekt*) 05.01.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsusega nr 11.2-49/24/11 (edaspidi *otsus*) kinnitatud projekti eelarvet järgmiselt:
 - 1.1. vähendada eelarvet: Tegevus 01, tunnus 18 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi käivitamine: kliendihaldus, VAK – mitte riigiabi” 1 868,09 euro võrra.
 - 1.2. suurendada eelarvet: Tegevus 01, tunnus 19 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi käivitamine: arendustegevused, VAK – mitte riigiabi” 1 868,09 euro võrra.
 - 1.3. vähendada eelarvet:
 - 1.3.1. Tegevus 06, tunnus 25 „Innovatsioonikogukonna teenused: messikülastusinventar, Puiduklaster – VTA” 4 111,04 euro võrra.
 - 1.3.2. Tegevus 06, tunnus 23 „Innovatsioonikogukonna teenused: ettevõtlussuhete edendamine puiduvaldkonnas, Puiduklaster - Edasiantav VTA” 2 638,96 euro võrra.
 - 1.4. suurendada eelarvet: Tegevus 06, tunnus 24 „Innovatsioonikogukonna teenused: Kagu-Eesti puiduettevõtete võrgustumine (personalikulu), Puiduklaster – VTA” 6 750 euro võrra (so personalikulu 0,5 kohta september kuni detsember 2026).
2. Muuta otsuse punkti 4¹ järgmiselt:

„4¹. Partnerile Mittetulundusühing Kagu-Eesti puiduklaster, (registrikood 80317248) antav toetus summas 92 288,80 eurot on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013 lk 1-8), mõistes.”;

Toetuse saaja esitas kaks eelarvemuudatuse taotlust, millega taotletakse projekti eelarveridade vahelisi ümberpaigutusi.

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus selgitas eelarvemuudatuse vajaduse põhjenduses, et projekti elluviimise käigus on selgunud, et eelarverea 19 „Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi käivitamine: arendustegevused“ kulud ületavad eelarves kavandatud mahtu. Eelarverea on algselt kavandatud vahendid ökosüsteemi (partnervõrgustiku) koolitus- ja võrgustumissündmuste, parimate praktikate õppekäikude jmt korraldamiseks. Tegelikud kulud ja veel menetluses oleva arve arvestamisel on eelarverea täitmine 19 868,09 eurot ehk 110,38% eelarverea mahust. Ülekulu on 1 868,09 eurot. Eelarverea 18 vahenditest on võimalik katta eelarverea 19 ülekulu, kuna eelarverea 18 on olemas piisav jääk ning selle vähendamine ei takista kliendihaldusega seotud tegevuste elluviimist.

Kagu-Eesti Puiduklastri eelarvemuudatuse vajadus tuleneb projekti perioodi pikendamisest. Seoses projekti tegevuste jätkumisega jätkuvad ka Kagu-Eesti Puiduklastri võrgustamisega seotud tegevused ja projektijuhi töö: koosolekute/infopäevade läbiviimine ja ettevõttekülastuste organiseerimine; infovahetus, klasteri kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine ning valdkonna ettevõtjate esindamine erinevatel ümarlaudadel ja üritustel. Samuti septembris toimuva Göteborgi rahvusvahelisel messil osalemise ja Göteborgi piirkonna ettevõtete ja organisatsioonide külastuse ettevalmistamine, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine.

Puiduklastri tegevustes on võimalik vähendada messikülastusinventari eelarverida, kuna projekti lõpuperioodil ei toimu enam ühtegi oma messiboksiga messil osalemist. Toimuvad messikülastused, kuhu kaasavõtmiseks on vajalik inventar olemas.

Tegevus 06, tunnus 23 „Innovatsioonikogukonna teenused: ettevõtlussuhete edendamine pidiuvaldkonnas, Puiduklaster - Edasiantav VTA“ vähenenud toetuse 2 018,80 euro võrra suureneb MTÜ Kagu-Eesti puiduklaster vähese tähtsusega abi, kuivõrd tegevus 06, tunnus 24 „Innovatsioonikogukonna teenused: Kagu-Eesti pidiuettevõtete võrgustumine (personalikulu), Puiduklaster – VTA“ on vähese tähtsusega abi. Tegevuselt vähenenud summa ja lisandunud abi summa vahel on erinevus kaudsete kulude arvestuse tõttu.

Muudatused ei mõjuta projekti eesmärke, tegevusi, kogumaksumust ega toetuse ja omafinantseeringu üldist jaotust. Tegemist on projekti eelarveridade vaheliste ümberpaigutustega.

Rakendusüksus on toetuse saaja esitanud põhjendused läbi vaadanud ning leiab, et taotletavad eelarvemuudatused on põhjendatud ja vajalikud projekti tegevuste elluviimiseks. Muudatused ei mõjuta projekti eesmärke, tulemusi, tegevuste sisu, abikõlblike kulude kogumahtu ega toetuse määra ning on kooskõlas toetuse andmise tingimustega.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Saskia Piibor
521 7162
saskia.piibor@rtk.ee