

Vaholder OÜ
Kopli tn 72, Tallinn

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2022/6181

TEATIS

Austatud Gemo Pihel

RMK ja Vaholder OÜ vahel on hanke „*Objektipõhiste raieteenuste raamleping 2021-2025*“ (viitenumber 236005) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr **3-6.11/2022/89 ja 3-6.11/2022/90**, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Karinõmme puisniidu taastamistööd (viitenumber 252012)** hiljemalt 31. detsembriks 2022.a. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (püsiv lumekate) tööperioodi jooksul annab tellija täiendavalt aega töödega lõpetamiseks kuni **31. märtsini 2023.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingu punktile 7.2. leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht