

1. Kõik soetatud mobiilsed generaatorid ja invertergeneraatorid asuvad Saarde valla munitsipaaltegevuse OÜ Saarde Kommunaal territooriumil, kes tagab ka generaatorite korras- ja valmisoleku. Generaatoreid saab kasutada tänasel päeval koos eelnevalt soetatud generaatoritega 8 suurema ja 5 väiksema objekti elektriga varustamiseks. 26.11.2024 teostati kõigis 5 liitumispunktis generaatorite ühendamise ja võimekuse kontroll, mille käigus veenduti liitumispunktide toimimises ning tehti ka kasutuskoolitus generaatori toimimiseks ja ühendamiseks iga liitumispunkti töötajale ning neljale Saarde Kommunaali töötajale.
2. Loodi mobiilse generaatoriga ühendamise valmidus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaskodu/Kilingi-Nõmme Raamatukogule, Surju Kool, Surju Rahvamajale, Kilingi-Nõmme Raamatukogu Tali haruraamatukogule, Tihemetsa Huvi- ja Spordikeskusele. Ühendamisvõimaluste korrasoleku eest vastutavad vastavate hoonete haldajad.

Hinnang projekti elluviimisele (*Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatud, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?*)

Projekt viidi ellu nii nagu plaanitud. Väiksemate generaatorite soetamise võimalus selgus peale hanget ning sellest tulenevalt suurenes ka valla omaosalus. Kõik plaanitu õnnestus siiski teostada ja projekt lõpetada tähtaegselt. Projekti elluviimise tulemusel on tehtud suur samm kriisideks paremaks valmisolekuks ning sellesuunaline töö jätkub ka edaspidi.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiade loetelu

06.10.2024 G-Power OÜ arve nr 24156, 02.12.2024 Stokker AS arve nr AC01227643, Maksekorraldused nr 4879 (G-Power OÜ-le) ja 5768 (Stokker AS-ile).

Aruande koostamise kuupäev: 08.01.2025

Aruande koostanud: Kati Vaher abivallavanem