

OÜ Hanso MK
Tiksoja, Tartu maakond 61410
E-post kaopo@hansomk.ee

Teie

Meie 4.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7336

Teade

Austatud härra Kaupo Jansen

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Hanso MK OÜ (registrikood 11043389) (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 02.05.2023 metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.5.4/2023/18 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2769 „Maaparandussüsteemide hooldus 2023-1“ (viitenumber 261525) alusel olete võtnud kohustuse hooldada Võru maakonna Kantsi maaparandussüsteemi ning hooldatud objekti andma RMK-le üle hiljemalt 01.11.2023.a.

1.11.2023.a. edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni 19.11.2023.a. Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. Leppetrahvi päevamäär on 150,00 eur/päevas.

Hanso MK OÜ teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle 24.11.2023.a. Töövõtja hilines tööde ülevõtmisega 4 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas 600,00 eur.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Hanso MK OÜ **leppetrahvi suuruses 600,00 eurot**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja