

TAT tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2024–31.12.2024

Tegevus 2.1. Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamine

2024. aastal tehakse ettevalmistusi, et leida sobivad sekkumised mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamiseks. Selleks tehakse sobivate sekkumiste alusanalüüs, et kaardistada sihtrühma kuuluvatele lastele ja nende vanematele mõeldud tõendus põhised ennetus- ja sekkumismeetmed, mis aitavad vähendada hoolduskoormust ja pakkuda tuge peredele tervikuna.

Alusanalüüsist lähtuvalt valitakse sobivaimad sekkumised, mida arendatakse, kohandatakse ja täiendatakse vastavalt vajadustele. Vajaduse korral tellitakse ekspertarvamusi sobivate sekkumiste kaardistamiseks ja kohandamiseks, arvestades sihtrühma vajadusi.

Sekkumiste testimiseks koostatakse projektiplaan, planeeritakse nende elluviimine ning tehakse osapooltega kokkulepped vähemalt ühe sekkumise testimiseks või rakendamiseks 2025. aastal.

Suheldakse sekkumise väljatöötajatega, külastatakse välisriike ja asjaomaseid asutusi ning vajaduse korral korraldatakse välispartnerite visiite Eestisse, et tutvustada sekkumist ja teha sissejuhatav koolitus. Vajaduse korral valmistatakse ette koolitus sekkumise rakendajatele või koolitajate koolitus (sõltuvalt sekkumisest, kas on võimalik teha otsekoolitusi vms). Alustatakse materjalide tõlgete hankimisega. Võimaluse korral kasutatakse sekkumise väljatöötajate mentorlust vajaminevaks perioodiks. Koostatakse sekkumiste elluviimiseks spetsialistide väljaõppe koolituskava ja täiendkoolituste (sh mentorlus, kovisioonid, supervisioonid) plaan.

Sekkumiste tutvustamiseks viiakse ellu teavitustegevusi spetsialistidele ja koostatakse pikemaajaline teavitustegevuste plaan aastateks 2024–2027.

Tegevuse elluviija: Sotsiaalministeerium, partnerina Sotsiaalkindlustusamet

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil 01.01.2024–31.12.2024	Tegevuse elluviija
1	Sobivate sekkumiste alusanalüüsi tegemine	2024	01.01.2024–30.06.2024	SOM Hange ei ole vajalik

2	Sekkumiste testimise süsteemi ja tööplaani väljatöötamine	2024	01.06.2024–31.11.2024	SOM, SKA Hange ei ole vajalik
3	Sekkumiste testimiseks andmete kogumise ja mõju-uuringu planeerimine	2024	01.07.2024–31.11.2024	SOM Hankevajadus selgub tegevuste elluviimise käigus
4	Materjalide ja mõõtevahendite tõlkimine ja arendamine (sh protsessi skeem ja disainmaterjalid)	2024-2027	01.05.2024–31.12.2024	SOM Hankevajadus selgub tegevuste elluviimise käigus
5	Sihtrühmaga töötavate spetsialistide üldseminarid sekkumiste põhimõtete tutvustamiseks	2024	01.02.2024–31.12.2024	SOM Hankevajadus selgub tegevuste elluviimise käigus
5	Kohtumiste korraldamine sekkumiste ekspertidega jt oluliste spetsialistidega (sh välisriikide külastused)	2024-2027	01.02.2024–31.12.2024	SOM, SKA Hankevajadus selgub tegevuste elluviimise käigus
6	Teavitustegevused sekkumiste tutvustamiseks ja pikaajalise teavitustegevuste plaani koostamine 2024–2027	2024-2027	01.05.2024–31.12.2024	SOM Hankevajadus selgub tegevuste elluviimise käigus
7	Personali komplekteerimine ja väljaõpe	2024-2027	01.01.2024–31.12.2024	SOM, SKA Hange ei ole vajalik
Näitaja	Näitaja nimetus		Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase (2027)
Väljundnäitaja	Mitmekülgse abivajadusega lastele sekkumiste väljatöötamine (mõõtühikuks on sekkumiste arv)		1	4