

Hannes Kiipus  
Desierto OÜ  
[merkswood@gmail.com](mailto:merkswood@gmail.com)

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr  
3-2.1/2024/2159

## Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Desierto OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Desierto OÜ-l on Vösasaetööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/96, seisuga 02.04.2024 kokku 12,722 ha tähtajaks tegemata vösasae töid.

Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 08.04.2024.**

Juhul kui Desierto OÜ ei teosta töid antud lisaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4

Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

Kvartal-eraldis	Pindala (ha)	Tähtaeg	Lepingu nr	Tööliik
JG006-28	1,440	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG006-32	0,610	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG013-34	1,580	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	ÜP
JG016-19	1,212	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG017-10	1,330	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG019-9	1,820	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG029-14	0,984	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG164-25	1,060	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG167-22	0,773	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG167-39	0,947	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA
JG167-5	0,966	28.03.2024	3-2.5.3/2021/96	VA

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal  
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht