



TRANSPORDIAMET

Jarmo Lige
AS Tariston
jarmo.lige@tariston.ee
Toompuiestee 35
10149, Tallinn, Harju maakond

Meie 09.03.2026 nr 3.2-3/26/146-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS Tariston vahel on 17.02.2026 sõlmitud tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/26/146-1 „Hiiu maakonna kruusateede säilitusremont 2026“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikes alustamiskorraldustes märgitud kuupäevadel.

Tööde teostamiseks on kokku aega 2 kuud. Tellija väljastab tööde teostamiseks vastavalt lepingule kaks alustamiskorraldust.

Keskkonnaameti kooskõlastusest tulenevalt tuleb raietööde teostamist vältida perioodil 15.märts – 15. juuli (lindude pesitsusperiood). Vastavalt Töövõtja kinnitusele teostada raadamistööd 15.märtsiks, määrab Tellija ettevalmistustööde alguskuupäevaks **10.03.2026.a.**

Ettevalmistustööde teostamiseks on aega 1 nädal, s.o. kuni 17.03.2026.a., peale mida kehtestatakse tehnoloogiline paus ning jätkatakse ülejäänud tee-ehituslike töödega eeldatavalt aprill-mai 2026.a., sõltuvalt sobilikest ilmastikuoludest ja remonditava ning veoteede olukorrast.

Tellija väljastab ülejäänud tee-ehituslike tööde teostamiseks Alustamiskorralduse nr 2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Marika Koppel
korrashoiu projektijuht
Lääne osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksus

5272923 marika.koppel@transpordiamet.ee