



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
karl.jaanson@trev2.ee
Teemeistri 2
10916, Tallinn, Harju maakond

Meie 21.04.2022 nr 3.2-3/22/492-3

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp, vahel on 10.03.2022 sõlmitud leping nr 3.2-3/22/492-1 Tartu ja Jõgeva maakonna pindamistööd.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 02.05.2022.

Tööde teostamiseks on aega 4 kuud. Tööde teostamise tähtpäev on seega 02.09.2022.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Liivar Laks
ehituse projektijuht
taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Liivar Laks
56887344 Liivar.Laks@transpordiamet.ee