

Lisa 1
Kokkulepe
RMK ja OÜ Inseneribüroo STEIGER
vahelise töövõtulepingu
nr 3-1.5/2023/66 juurde

KOKKULEPE TÖÖVÕTULEPINGU NR 3-1.5/2023/66 JUURDE

„Kuupäev vastavalt hilisemale digitaallkirja kuupäevale“

1. Pooled on lähtudes projekteerija 27.05. 2024 kirjast nr 3-2.1/2024/3476 (DHS) „Luige-Kangro metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti koostamise tähtaja pikendamise taotlus“ ja poolte vahel 27.06. 2023 sõlmitud töövõtulepingu nr 3-1.5/2023/66 punktist 3.2.2, kokku leppinud muuta lepingut alljärgnevalt:

1.1.Lepingu punkti 3.1.1 muudetakse järgnevalt:

„3.1.1 valmis projekti, mille maaparandusseaduse kohane ehitusprojekti ekspertiis on läbi viimata, tellijale hiljemalt 01. juulil 2024. a.

Tellija:

Riigimetsa Majandamise Keskus
registrikood 70004459
Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald,
45403 Lääne-Viru maakond
tel 676 7500
RMK Metsaparandusosakond

Projekteerija:

Inseneribüroo STEIGER OÜ
registrikood 11206437
Männiku tee 104
112016 Tallinn
tel 5340 3790
e-post: erki.vaguri@steiger.ee

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Kivisto
Metsaparandusosakonna juhataja

Erki Vaguri
Juhatuse liige