

TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE LÕPPAKT
Agusalu jalgrattaraja ja lõkkekoha taristu
rekonstrueerimine

Käesolev akt on koostatud 7. juulil 2023. aastal.

Alus:	26.06.2022 sõlmitud ehituse töövõtuleping nr 1-46.11.30/2022/16
Tellij:	Riigimetsa Majandamise Keskus
Esindajad:	Jaanus Käärma
Töövõtja:	RMK-Invest OÜ registrikoodiga 12821684, aadressiga Habaja küla, Kose vald, Harjumaa 75103
Esindajad:	Rünno Hiietam
Tellija omanikujärelvalve:	Taalri Varahaldus AS
Esindaja:	Vladislav Artjuh
Tööde teostamise periood:	26.06.2022 – 10.07.2023
Tööde lepinguline maksumus:	92340 eurot (ilma käibemaksuta).
Tööde tegelik maksumus:	92340 eurot (ilma käibemaksuta)

1. Sisu

- 1.1. Käesoleva aktiga annab Töövõtja Tellijale üle tööd, mis Töövõtja on teostanud vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele ja Tellija võtab käesolevas aktis nimetatud tööd vastu.
- 1.2. Tellija kinnitab, et tema või tema esindajad on teostanud ehitisele ja ehitise teostusdokumentatsioonile põhjaliku ülevaatuse ja veendunud, et valminud ehitis vastab Tellija soovidele ja kokkulepitule.
- 1.3. Käesoleva akti pooled kinnitavad, et aktis sisalduvad andmed on nende parima teadmise kohaselt õiged.

2. Üleantavad dokumendid või muud akti lisad.

Dokumendi nimetus
Agusalu jalgrattaraja ja lõkkekoha taristu rekonstrueerimine. Täitedokumentatsioon esitatud digitaalselt

3. Vaegtööd ja muud märkused

Vaegtööd puuduvad.

Tellijä
Jaanus Käärma
/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja
Rünno Hieta
/allkirjastatud digitaalselt/

Omanikujärevalve
Vladislav Artjuh
/allkirjastatud digitaalselt/