

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/16/2025 5:29:53 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja ulukitõrjetööd

Lisa kirjavahetus lepingu juurde – nr tabelis.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatustalitus
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>
Saatmisaeg: neljapäev, 16. oktoober 2025 18:57
Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja ulukitõrjetööd

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 16.10.2025) on teile üle antud 35 ulukitõrjetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Pindala	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	MKT ÜA akti kuupäev	Töö teostamise tähtaeg	Ulukitõrje alamliik
AE004-5	Kirde	2,3	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
AE004-7	Kirde	0,41	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
AE008-14	Kirde	1,13	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Ülepinnaline
AE008-25	Kirde	0,55	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
AE009-10	Kirde	1,77	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
AE009-11	Kirde	2,16	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
AE023-7	Kirde	1,98	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	10.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline
AE023-8	Kirde	1,75	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	10.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline
AE024-27	Kirde	6,05	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	10.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline
AE035-14	Kirde	6,53	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE036-11	Kirde	3,15	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE041-32	Kirde	0,28	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE042-17	Kirde	0,28	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE042-22	Kirde	2,5	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE049-4	Kirde	1,6	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE053-11	Kirde	0,32	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE053-12	Kirde	0,9	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE053-16	Kirde	0,09	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	15.10.2025	Osapinnaline
AE060-9	Kirde	3,89	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	12.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline
AE248-13	Kirde	0,8	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	12.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline
AE248-8	Kirde	4,23	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	12.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline

AE293-5	Kirde	1,28	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	24.09.2025	12.10.2025	Ülepinnaline
LB062-14	Kirde	1,12	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB063-14	Kirde	4,86	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB063-19	Kirde	0,52	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB063-7	Kirde	2,59	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB068-11	Kirde	0,1	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB068-5	Kirde	2,29	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
LB071-6	Kirde	1,3	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
QS019-11	Kirde	1,16	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	29.08.2025	15.09.2025	Osapinnaline
QS019-17	Kirde	1,95	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	29.08.2025	15.09.2025	Osapinnaline
QS019-3	Kirde	1,62	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	29.08.2025	15.09.2025	Osapinnaline
QS022-28	Kirde	5,95	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	29.08.2025	15.09.2025	Osapinnaline
SG201-9	Kirde	3,69	Ulukitõrje	Hankeosakond OÜ	3-2.5.3/2025/196	25.09.2025	12.10.2025	Osapinnaline
SG202-8	Kirde	9,26	Ulukitõrje	Avertek OÜ	3-2.5.3/2025/194	19.09.2025	30.09.2025	Osapinnaline

Tuletame meelde, et vastavalt ulukitõrjetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname ulukitõrjetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 19.10.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Tervitades
Tamar